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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 
 
Tato bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby 
bytového domu Francouzská v Brně. Bytový dům má 7.NP.  Jelikož je zájmová 
lokalita umístěna ve značně svažitém terénu směrem k ulici Francouzská, je 1.NP 
umístěno částečně pod terénem. Nosný systém je tvořen převážně obvodovými 
stěnami, vnitřními příčnými a podélnými stěnami z keramických tvárnic Porotherm. 
Příčné a podélné vnitřní nosné stěny v 1.NP, 2.NP a částečně i v 3.NP, jsou 
provedeny z šalovacích cihel Supertherm, tyto tvarovky budou zality betonem. 
Stropní konstrukce jsou provedeny jako železobetonové monoliticky spojité křížem 
vyztužené desky. Schodiště je řešeno jako železobetonové monolitické. Stavebně 
technologická studie hrubé vrchní stavby obsahuje technickou zprávu, technologický 
postup stropních konstrukcí, plán dopravních tras, kontrolní a zkušební plán, časový 
plán, finanční náročnost, řešení organizace výstavby, strojní sestavu a bezpečnost 
práce. 
 
 
This bachelor thesis deals with construction technology procedure gross 
superstructure of an apartment block named Francouzská in Brno. An apartment 
block  has 7 floors. First floor is located partially below ground, becouse  lobby area 
is  located in very steep terrain towards the Francouská street. Wing unit is made up  
of mainly enclosure wall, interior transverse and longitudinal walls of the ceramic 
blocks Porotherm. Transverse and longitudinal supporting interior walls are 
produced of sheathing bricks Supertherm, which are located in 1.NP, 2.NP and 
partially in 3.NP, these blocks are sealed with concrete. Ceilings are designed as 
continuous strengthened concrete-steel monolithic desks. The staircase is designed 
as a monolithic reinforced concrete. This construction and technological study of 
gross superstructure includes technical report, technologic process of concrete-steel 
monolithic ceiling, plan routes, inspection and test plan, schedule, financial 
requirements, solution the organization of building up, assembly and machine safety. 
 
 
 
 
Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
technologická etapa, nosný systém, šalovací cihly, keramické tvárnice, 
železobetonová monolitická stropní konstrukce, technologický postup, jakost, 
technická zpráva, zařízení staveniště, bezpečnost práce, organizace výstavby, 
rozpočet, časový plán 
 
technology procedure, wing unit, furring bricks, ceramic tile, concrete-steel 
monolithic roof, technologic process, guality, technical report, building site 
accessories, occupation safety, the organization of buiding up, budget, time-
schedule 
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 Úvod 
 
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala bytový dům Francouzská, 
technologickou etapu hrubé vrchní stavby. 
Zájmová lokalita se nachází v Brně – Zábrdovicích, na jednosměrné ulici 
Francouzská. 
Mým úkolem bylo vyřešit technologickou etapu hrubé vrchní stavby – provádění 
monolitických stropních konstrukcí, vypracovat kontrolní zkušební plán, technickou 
zprávu, vyřešit dopravní situaci v okolí zájmové lokality, navrhnout vhodné použití 
stavebních strojů, zařízení staveniště, zhotovit položkový rozpočet, časový 
harmonogram jednotlivých prací a bezpečnost práce. 
Součástí bakalářské práce je i výkresová dokumentace, která řeší problematiku 
zařízení staveniště, dopravní situaci v okolí realizovaného objektu, prokazatelnost 
využití jeřábu, schéma postupu betonáže a schéma postupu výstavby bytového 
domu. 
 
Jako podklad pro vypracování bakalářské práce byla použita projektová 
dokumentace bytového domu Francouzská, poskytnuta architektonickým ateliérem 
MIMOTO s.r.o.. 
Bakalářská práce je zpracována dle platných předpisů a norem. 
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1. Identifikace stavby 
Název stavby:       Bytový dům Francouzská 
Místo stavby:        Ulice Francouzská, Brno-město 
Přehled pozemků dotčených stavbou:     
Stavební objekt se vyskytuje na parcele 400, 403. Sousední parcely, kde se nachází 
hranice oplocení staveniště 381, 398, 399, 406, 407. Parcely dotčené realizací 
objektu: 218/2. 
 
Smluvní účastníci výstavby: 
Objednatel/stavebník:  Ing. Radek Němec 
U rybníka 314/8 
664 48 Moravany 
Zodpovědný zástupce:   Ing. Pavel Bedřiška 
Projektant:    MIMOTO s.r.o. architektonický ateliér 
Eleonory Voračické 39 
Brno, 616 00 
Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Bezpalec 
Zodpovědný stavbyvedoucí: Ing. Jan Kočí 
 
Zastavěná plocha:   1272 m2 
Obestavěný prostor:  15500 m2 
Hrubá podlažní plocha:  2868 m2 
Celková užitná plocha bytů: 2533 m2 
Komerční plochy celkem: 119 m2 
Plocha pozemku:   1513 m2 
 
2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o 
stavebním pozemku a o majetkových vztazích 
Jedná se o novostavbu bytového domu na p.č. 400 a 403, katastrálního území Brno 
– Zábrdovice. Vlastníkem pozemku určeného pro realizaci dané nemovitosti je 
investor. Stavební pozemek se nachází v proluce, v zastavěném, značně svažitém 
území směrem k jednosměrné ulici Francouzská. Na pozemku, kde bude zřízena 
stavba a zařízení staveniště, je zatravněná plocha bez vzrostlé zeleně a nenachází 
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se zde žádná stavba. Ze severní strany, v těsné blízkosti, navazuje na pozemek 
parcela č. 381, kde se nachází objekt mateřské školy. Z východní strany navazuje 
parcela č. 398 a parcela č. 399, ze západní strany potom parcela č. 406 a parcela č. 
407. Na těchto parcelách se nachází stávající bytová zástavba. Z jižní strany je 
vedena, po Francouzské ulici, jediná přístupová komunikace. 
 
3. Obecný popis stavby 
3.1. Základní údaje o stavbě 
Předmětem projektu pro provedení stavby je novostavba řadového bytového domu 
na ulici Francouzská. Zájmová lokalita se nachází mezi ulicemi Francouzská a 
Merhautova, v městské části Brno-střed. Staveništěm se rozumí celá parcela č. 400, 
403, o rozloze 1272 m2. Bytový dům Francouzská bude mít 7 nadzemních podlaží, 
1.NP bude částečně pod terénem, kde bude umístěno technické zázemí objektu, 
komerční prostory a garáže. V 2.NP až 7.NP budou byty. 
Terén je v této lokalitě značně svažitý směrem k ulici Francouzská, tvar terénu byl 
částečně pozměněn soustavou opěrek a terénních úprav. 
V 1.NP bude železobetonová základová deska a opěrné stěny provedeny jako  
vodonepropustná konstrukce „bílé vany“. Nosný systém bude tvořen vyzdívanými 
vnitřními příčnými a podélnými stěnami tl. 300 mm a obvodovými vyzdívanými 
stěnami tl 440 mm. Obvodové stěny budou vyzděny z tvárnic Porotherm 44 P+D, 
pevnosti P10 na maltu pevnosti v tlaku 5,0 MPa. Příčné a podélné vnitřní nosné 
stěny v 3.NP a 7.NP budou vyzděny z tvárnic Porotherm 30 AKU P+D pevnosti P15 
na maltu s minimální pevností v tlaku 5,0 MPa. Příčné a podélné vnitřní nosné stěny 
v 1.NP a 2.NP a částečně i v 3.NP budou provedeny z šalovacích cihel Supertherm 
30 AKU, tyto tvarovky budou zality betonem C20/25 vhodné konzistence. 
Stropní konstrukce budou provedeny jako železobetonové a monolitické spojité 
křížem vyztužené desky. Nad 2.NP až 7.NP bude deska provedena v tl. 160 a 190 
mm, nad 1.NP bude deska provedena v tl. 220 a 300 mm. Železobetonové 
monolitické desky budou provedeny z betonu C20/25-XC1 a budou vyztuženy 
výztuží 10505 (R). 
Schodiště bude především z důvodů minimalizace kročejového hluku provedeno 
jako železobetonové monolitické.  
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Řešený objekt bude napojen na existující rozvody inženýrských sítí. Bude 
vybudována nová přípojka elektrické energie, splašková kanalizace, vodovodní 
přípojka a telekomunikační síť. V rámci realizace zemních prací budou provedeny 
staveništní přípojky vodovodu, splaškové kanalizace a vedení elektřiny. Toto je 
podrobněji popsáno v dokumentu B 1.4 – Technická zpráva zařízení staveniště a 
 B 1.2 – Zásady organizace výstavby. 
 
3.2. Základní údaje o staveništi 
Hlavní vstup na staveniště je z ulice Francouzská. Prostor navrhovaného staveniště 
je svažitý, což však eliminujeme v rámci přípravy území vyrovnáním terénu. 
V případě nedostatečně pevného podkladu, budou vytvořeny zpevněné plochy ze 
silničních panelů. 
Staveniště bude zahrnovat příjezdovou komunikaci, zpevňující plochy pod buňkami 
a skladovací místa, která budou taktéž zpevněna silničními panely. 
Pro sociální, sanitární a hygienické potřeby jsou navrženy buňky od firmy TOI TOI. 
Podrobnější detaily budou rozpracovány v samostatné technické zprávě zařízení 
staveniště B 1.4. Rozsah tohoto zařízení odpovídá podmínkám potřeb pracovníků, 
vzhledem k časovému a věcnému plánu postupu výstavby. 
Staveniště řešeného objektu bytového domu bude po celém svém obvodu 
zabezpečeno oplocením TOI TOI a to do výšky 2,2 m, s uzamykatelnou přístupovou 
bránou na staveniště, viz. B 2.3 - Výkres zařízení staveniště. 
 
3.3. Architektonické a urbanistické řešení stavby 
Architektonická studie bytové zástavby na ulici Francouzská v Brně byla zpracována 
na základě požadavků a podkladů investora. 
Vycházíme z územního plánu, který vymezuje oblast určenou k bytové výstavbě. 
Navržený bytový dům je umístěn na poměrně svažitém terénu v proluce, proto byla 
snaha o maximální využití pozemku, zejména orientaci ke světovým stranám. Je 
kladen velký důraz na zástavbu, která bude výškově, urbanisticky i architektonicky 
vhodně zapadat do charakteru okolní zástavby. 
Bytový dům je navržen členitě, z objektu vystupují balkóny a důraz je kladen na různě 
upravené povrchy a to strukturou či barvou. Hmotově jde o prokládání vertikálních a 
horizontálních objemů a jejich vzájemné posouvání, překládání a vysouvání. Mezi 
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jednotlivými hmotami ve dvorní části vznikají soukromé i veřejné prostory, které budou 
zařízeny malou architekturou, aby se zde cítili obyvatelé domu příjemně. 
Půdorysný tvar objektu a jeho osazení reaguje na stávající zástavbu v uliční frontě. 
Objekt je krytý plochou střechou. Výšková úroveň atiky je navržena v úrovni horního 
líce vikýřů osazených ve střeše sousedního bytového domu. Všechny byty jsou 
vzdušné, prosluněné a jsou rozšířeny o prostor balkónu, terasy či lodžie. 
V předloženém návrhu je 39 bytů a 40 parkovacích míst, což značí, že je pro každý 
byt vyhrazeno právě jedno parkovací místo. Je ovšem navrženo ještě dalších 5 
parkovacích míst před objektem, na ulici Francouzská. Z celkového počtu 45 
parkovacích míst budou pro parkování invalidů vymezena 3. Garážové prostory se 
budou nacházet v 1.NP, z jedné strany budou v úrovni místní komunikace na ulici 
Francouzské. Vzhledem k tomu, že se stavební parcela prudce svažuje směrem 
k uliční frontě, budou garážové prostory ve dvorní části 0,4 a 2,7 pod povrchem 
zahrady. 
Provoz v objektu je navržen jako bezbariérový. 
 
3.4. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu 
V rámci inženýrsko-geologického průzkumu byly provedeny 3 vrtané a 5 
dynamických penetrací v zájmové lokalitě. Povrch staveniště je značně svažitý. 
Nachází se zde fluviální písky s příměsí štěrku a výrazně prachovité sedimenty – 
spraše. Velmi často jsou zde zastoupeny antropogenní sedimenty. Na povrchu se 
nachází navážka, která je proměnlivá jak svým charakterem, původem, tak i 
způsobem ukládání. 
Podzemní voda byla naražena v úrovni 9,0 m pod terénem, ustálena byla v úrovni 
7,6 m pod terénem. 
V místní komunikaci se nachází vedení elektrické energie, splašková kanalizace, 
vodovodní řád, plynovodní řád NTL a sdělovací kabel O2. Přívod vody bude zajištěn 
vodovodní přípojkou z vodovodu v komunikaci. Připojení elektrické energie bude 
provedeno z podzemního vedení nízkého napětí do rozvodné skříně na pozemku, 
která bude ukončena v plastovém pilíři. V komunikaci se dále nachází plynovodní 
řád, ze kterého bude bytový dům napojen na plynové vedení. Odvedení splaškových 
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a dešťových vod z domu bude řešeno na pozemku investora, svedením do 
kanalizační šachty. Provedeme i přípojku ze sdělovacího kabelu O2. 
 
4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Provozovatelé všech inženýrských sítí vedených v řešené oblasti dodali podklady o 
umístění svých sítí. Napojení na inženýrské sítě respektuje požadavky správců sítí a 
dotčených orgánů. 
 
5. Informace o dodržení obecných požadavků na 
výstavbu 
Stavba splňuje požadavky dle vyhlášky č. 137/1998, Ministerstva pro místní rozvoj o 
obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhlášky 501/2006,  o obecných 
požadavcích na využívání území. 
 
6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, 
územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací 
informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního 
zákona 
Zájmová lokalita je vyčleněna stávající územně plánovací dokumentací pro účely 
bydlení. Staveniště a zařízení staveniště bude zřízeno na k. ú. Brno – Zábrdovice na 
parcele č. 400 a 403. Lokalita pro zamýšlenou realizaci bytového domu se nachází 
ve stávající řadové zástavbě. 
Projektová dokumentace je zpracována na základě vydaného územního rozhodnutí 
a splňuje jeho podmínky. 
 
7. Věcné a časové vazby stavby na související a 
podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území 
Stavba nemá žádné věcné, ani časové vazby na související a podmiňující stavby a 
jiná opatření v dotčeném území. 
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8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu 
výstavby 
Předpokládané zahájení prací technologické etapy hrubé vrchní stavby bude 
04/2013, ukončení této etapy 09/2013. Stavební etapa bude provedena 
dodavatelsky, k tomu oprávněnou stavební firmou. Stavební firma bude vybrána po 
vydání stavebního povolení ve výběrovém řízení, a to na základě zpracované 
stavební dokumentace pro provedení stavby. 
Technologická etapa hrubé vrchní stavby bude provedena v jednom celku. 
Viz. výkresová část B 2.5 – Časový harmonogram prací. 
 
9. Statické údaje o orientační hodnotě bytové stavby, 
údaje o podlahové ploše bytové budovy v m2 a o počtu 
bytů v bytových budovách 
Předpokládané náklady na provedení hrubé vrchní stavby bytového domu činí 
22 329 914 Kč s DPH.  
Objekt se skládá z 39 bytových jednotek, venkovního stání pro 5 osobních 
automobilů a vnitřního parkovacího stání pro 40 automobilů, z celkového počtu 45 
parkovacích míst budou 3 parkovací místa vyhraněna pro invalidy. 
Užitná plocha bytů činí 2 533 m2, zastavěná plocha 1 272 m2, celková plocha 
pozemku 1 513 m2. 
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1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, 
předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 
příjezdy a přístupy na staveniště 
Staveniště bytového domu Francouzská se rozkládá na stavebních parcelách  
č. 400, 403 a zaujímá plochu 1514 m2, z čehož 1272 m2 je plocha stavby. Celá 
tato plocha je majetkem firmy DeNe Group s.r.o. Staveniště je plně zařízeno pro 
výstavbu plánovaného objektu, nacházejícího se v městské části Brno – 
Zábrdovice, na ulici Francouzská. Stavba bude umístěna v proluce a po obou 
stranách k ní budou těsně přiléhat stávající bytové domy. Ze severní strany je 
budova mateřské školy, z jižní strany je staveniště ohraničeno komunikací na ulici 
Francouzská. 
Terén je v této lokalitě značně svažitý směrem k ulici Francouzská. Tvar terénu byl 
částečně pozměněn soustavou opěrek a terénních úprav. 
Staveniště je po celém obvodu ohraničeno mobilním oplocením od firmy TOI TOI, 
a to do výšky 2,2m. Vjezd na staveniště bude pouze z místní komunikace na ulici 
Francouzská. 
 
2. Významné sítě technické infrastruktury 
Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních 
prací převezme vyznačení inženýrských sítí. Provozovatelé všech inženýrských 
sítí vedených v řešené oblasti dodali podklady o umístění svých sítí, jak z hlediska 
směrového, tak i hloubkového uložení. Před započetím zemních prací musí být na 
terénu zajištěno vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí s druhem 
inženýrských sítí, jejich trasami,  hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy 
musí být seznámeni všichni pracovníci, kteří budou provádět zemní práce. 
V těsné blízkosti staveniště vedou všechny sítě technické infrastruktury. 
Z veřejných inženýrských sítí se jedná o plynovodní řád, vodovodní řád, vedení 
splaškové kanalizace, vedení elektrické energie a vedení sdělovacího kabelu. 
K nově budovanému objektu budou vést všechny tyto sítě. K zařízení staveniště 
bude vést pouze elektrické vedení, splašková kanalizace a pitná voda. 
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3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a 
kanalizace 
Pro potřeby provozu staveniště budou provedeny přípojky elektřiny, splaškové 
kanalizace a přípojka vodovodu. Buňky zařízení staveniště budou napojeny na 
elektřinu, splaškovou kanalizaci a vodovod samostatně. Proto musí být 
vybudována vodovodní přípojka s vodoměrem, kanalizační přípojka s kanalizační 
šachtou a staveništní rozvaděč, ze kterého bude rozveden elektrický proud po 
staveništi. 
 
4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
Na komunikaci, která vede na staveniště, se nachází dopravní značky, které 
omezují rychlost, upozorňují na výjezd nákladních automobilů od staveniště atd. 
Staveniště bude chráněno proti vniknutí mobilním oplocením od firmy TOI TOI 
s uzamykatelnou bránou do výšky 2,2 m. Mimo pracovní dobu bude brána 
uzamčena, abychom zabránili otevření a vniknutí třetích osob na staveniště. Na 
staveništi se po celou dobu výstavby nachází věžový jeřáb, který má tzv. zakázané 
území, kde nesmí jeřábník otočit rameno. Tyto plochy jsou zakresleny – viz. B 2.3 
Výkres zařízení staveniště. 
Na vnější straně staveniště nejsou vybudovány žádné lávky nebo příkopy, tudíž 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace nehrozí žádné nebezpečí. Při 
vymezení staveniště bereme ohled na okolní přilehlé prostory a snažíme se je co 
nejméně narušit. Stroje, materiály, přemisťované břemena ani dopravní prostředky 
nesmí na staveništi ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob, které se zdržují na 
staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Staveniště musí být řádně 
osvětleno. 
Provoz na staveništi se řídí platnými zákony, nařízeními vlády a vyhláškami. 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, nařízení vlády 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při nebezpečí pádu, nařízením vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších 
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požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zákonem 309/2006 Sb. Zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska 
ochrany veřejných zájmů 
Musíme zajistit plynulost provozu na přilehlé silniční komunikaci, která je 
komunikací jednosměrnou. Je zde provedena místní úprava provozu dopravními 
značkami. Provoz omezíme pouze snížením maximální povolené rychlosti 
účastníků dopravního provozu, zákazem zastavení v úseku komunikace, která 
sousedí se staveništěm a upozorněním výstrahou výjezdu vozidel ze stavby, viz. 
výkres B 2.2 - Místní vztahy dopravních tras. 
Stavební práce a ostatní činnosti budou vykonávány pouze v časovém rozmezí 
6:00-22:00 hod. Staveniště nesní svými účinky, exhalacemi, hlukem, prachem, 
otřesy či zápachem působit na okolí nepřípustně. Jestliže účinky na okolí nelze 
omezit nad nepřípustnou míru, mohou být zařízení v provozu pouze ve 
vymezeném časovém období. 
 
6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a 
stávajících objektů 
Jako stávající objekty byly využity pouze inženýrské sítě a síť veřejné kanalizace. 
Dále byla využita stávající komunikace, na kterou je napojen vjezd na staveniště. 
Jako nové objekty zařízení staveniště budou vybudovány staveništní přípojky 
kanalizace, elektrické energie a vody, stavební buňky od firmy TOI TOI 
s hygienickým zázemím, kanceláře, sklady, dočasné skládky pro stavební 
materiály, TOI TOI mobilní oplocení staveniště do výšky 2,2 m s uzamykatelnou 
bránou  a betonové silniční panely, které zpevňují terén, viz. B 2.3 - Výkres 
zařízení staveniště. 
 
V místě vjezdu bude umístěna informační tabule s identifikačními údaji o 
investorovi, generálním projektantovi a generálním zhotoviteli. 
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Jelikož je staveniště svou rozlohou značně omezeno, musíme zajistit stání 
automobilů s přepravovaným materiálem na místní komunikaci, která těsně 
sousedí se staveništěm. Parkování vozidel je v tomto místě zcela zakázáno. Při 
příjezdu a odjezdu nákladních automobilů bude zajištěna bezpečnost provozu na 
komunikaci dostatečným počtem osob, které mohou krátkodobě zajistit organizaci 
dopravy na místní komunikaci, abychom se vyvarovali nebezpečným situacím. 
 
Přepravovaný materiál musí být zajištěn natolik, aby neznečišťoval dopravní 
komunikace, např. plachtami, snížením rychlosti apod. 
Veškerý nepotřebný materiál a odpad bude průběžně odvážen na recyklační 
skládky. 
Během noci bude na staveništi noční ostraha, která zajistí dohled na staveniště. 
 
7. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při výstavbě 
Všichni pracovníci, kteří se nacházejí v prostoru staveniště, musí být proškoleni o 
bezpečnosti práce a prevenci rizik.  
 
Jedná se o tyto předpisy: 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
 Nařízení vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 Zákon 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
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Zhotovitel musí vymezit pracoviště pro vykonání jednotlivých činností a prací. 
Přičemž musí postupovat dle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Za uspořádání staveniště je zodpovědný 
zhotovitel, kterému toto staveniště, případně pracoviště, bylo předáno a on jej 
převzal. V zápise o předání a převzetí ve stavebním deníku se uvedou všechny 
známé skutečnosti, které jsou důležité z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, případně na pracovišti. 
 
Po celou dobu výstavby musí být na staveništi zajištěn bezpečný stav pracovišť, 
dopravních komunikací a také musí být dodrženy požadavky na osvětlení, které 
stanoví zvláštní právní předpis. 
 
Musí být také zajištěna ochrana proti pádu, což ovlivňují zejména technické 
konstrukce, například ochranná zábradlí, ohrazení, záchytná lešení, sítě a 
dočasné stavební konstrukce, což je např. lešení či pracovní plošiny. Jako osobní 
ochranné pomůcky při práci ve výškách použijeme závěs na laně. Proti pádu 
musíme zajistit ovšem také materiál a používané pomůcky. Prostory, nad kterými 
se pracuje, a v nichž hrozí riziko pádu předmětů či osob, je nutné vždy bezpečně 
zajistit. 
 
8. Podmínky pro ochranu životního prostředí při 
výstavbě 
Realizace stavby se bude řídit podle zákona č. 166/1999 Sb., o životním prostředí, 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dále dle nařízení vlády č. 148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
  
Během výstavby musí být používané stroje a zařízení v náležitém technickém 
stavu tak, aby nedošlo k úniku ropných látek. Odpady je možno likvidovat pouze 
v zařízeních, která mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů 
do těchto provozoven musí být uschovány pro případnou kontrolu. 
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Nesmí dojít k znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo 
nedostatečným zajištěním lehkým materiálů proti odfouknutí. Stavba nesmí působit 
nepřípustně svými účinky, jako je např. hluk, exhalace, prach, otřesy či zápach, na 
okolí. Stavební suť a další staveništní odpad bude během výstavby tříděn a 
průběžně odvážen k likvidaci, o čemž bude dodavatel stavebních prací vést 
evidenci podle platných předpisů o nakládání s odpady. 
Příjezdová komunikace, vjezd a výjezd ze staveniště, musí být udržovány v čistotě. 
 
9. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících 
dílčích termínů 
Zahájení výstavby hrubé vrchní stavby bytového domu Francouzská započne 
04/2013. Jednotlivý výčet prací je uveden v pracovním harmonogramu. Termín 
ukončení veškerých stavebních prací hrubé vrchní stavby bude 09/2013. Případné 
nedodržení daných lhůt bude řešen s objednavatelem v předstihu a dle platných 
právních norem. 
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1. Obecná charakteristika 
1.1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby:        Bytový dům Francouzská 
Místo stavby:         Ulice Francouzská, Brno-město 
Přehled pozemků dotčených stavbou:     
Stavební objekt se vyskytuje na parcele 400, 403. Sousední parcely, kde se nachází 
hranice oplocení staveniště 381, 398, 399, 406, 407. Parcely dotčené realizací 
objektů: 218/2. 
 
Smluvní účastníci výstavby: 
Objednatel/stavebník:  Ing. Radek Němec 
U rybníka 314/8 
664 48 Moravany 
Zodpovědný zástupce:   Ing. Pavel Bedřiška 
Projektant:    MIMOTO s.r.o. architektonický ateliér 
Eleonory Voračické 39 
Brno, 616 00 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Pavel Bezpalec  
Zodpovědný spolubydlící:  Ing. Jan Kočí 
 
Zastavěná plocha:   1272 m2 
Obestavěný prostor:  15500 m2 
 
1.2. Obecný popis stavby 
1.2.1.  Základní údaje o stavbě 
Bytový dům Francouzská bude mít 7 nadzemních podlaží. 1.NP bude částečně pod 
terénem, kde bude umístěno technické zázemí objektu, komerční prostory a garáže. 
V 2.NP až 7.NP budou byty. 
Terén v zájmové lokalitě je značně svažitý směrem k ulici Francouzská, tvar terénu 
byl částečně pozměněn soustavou opěrek a terénních úprav. 
V 1.NP bude železobetonová základová deska a opěrné stěny provedeny jako  
vodonepropustná konstrukce „bílé vany“. Nosný systém bude tvořen vyzdívanými 
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vnitřními příčnými a podélnými stěnami tl. 300 mm a obvodovými vyzdívanými 
stěnami tl 440 mm. Příčné a podélné vnitřní nosné stěny v 3.NP a 7.NP budou 
vyzděny z tvárnic tl. 300 mm. Příčné a podélné vnitřní nosné stěny v 1.NP a 2.NP a 
částečně i v 3.NP budou provedeny z šalovacích cihel tl. 300 mm. Stropní 
konstrukce budou provedeny jako železobetonové a monolitické spojité křížem 
vyztužené desky. Schodiště bude provedeno jako železobetonové monolitické. 
Dopravní dostupnost je pouze ze západní strany, z jednosměrné ulice Francouzská. 
 
2. Problematika trasy 
Řešení problematiky tras vyplývá z kontextu dopravy strojů velkých rozměrů na 
místo stavby.  
Z těch nejproblematičtějších byly vybrány: 
- Tahač Iveco Trakker AD 410T41 – 8x4, za který bude připevněn 
samostavitelný věžový jeřáb 71K 
 
Nejvytíženější vozidlo bude: 
- Tatra T 810 – 1R1R26/351 
- Autodomíchávač Schwing AM9C 
 
2.1. Komunikace pro příjezd na staveniště 
Řešenou oblast tvoří ucelený a utvořený systém místních komunikací, který 
navazuje na jednosměrnou ulici Francouzská.  Staveniště má pouze jeden vjezd a 
jeden výjezd ze staveniště. Místní komunikace v oblasti jsou řešeny s odděleným 
provozem vozidel a chodců. Stísněné podmínky v zástavbě stěžují průjezd velkých 
vozidel. Byla navržena tedy taková opatření, která povedou ke splnění všech 
požadavků pro místní dopravu. 
Dopravní trasa je pouze z jednoho směru a proto je primární.  
 
2.1.1. Primární doprava 
Primární doprava se nachází přímo v části Brno - město, po silnicích II. třídy. Vede 
z městského okruhu Koliště, po ulici Milady Horákové a nakonec po jednosměrné 
ulici Francouzská. Jelikož je to jediná příjezdová cesta ke staveništi, bude se po ní 
dovážet veškerý materiál a stroje, které budou potřeba pro realizaci stavby. Tuto 
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trasu budou využívat především tatry pro dovoz materiálu, autodomíchávače 
dovážející čerstvý beton, ale také touto trasou musí být dopraven věžový jeřáb. 
Nachází se zde 4 kritické body, které jsou zakresleny ve výkrese B 2.1 - Širší 
vztahy dopravních tras. Body jsou kontrolovány s ohledem na poloměr zatáček a 
schopnost strojů bezproblémově projet. 
 
Kritické body: 
1. bod zájmu – výjezd ze staveniště, poloměr při najíždění je 5,1 m 
2. bod zájmu – napojení z ulice Milady Horákové na ulici Francouzskou, 
poloměr při najíždění je 5,8 m 
3. bod zájmu – světelná křižovatka spojující ulici Koliště a ulici Milady 
Horákové, poloměr při najíždění je 15,8 m 
4. bod zájmu – napojení z ulice Francouzská na ulici Cejl, poloměr při 
najíždění je 5,8 m, či ul. Vranovská poloměr při najíždění je 6,2 m 
 
Všechny tyto poloměry při najíždění vyhoví. 
 
 
3. Dopravní značení v blízkosti objektu 
 
                        
Přikázaný směr jízdy              Přikázaný směr jízdy               Přikázaný směr jízdy 
  přímo           přímo a vpravo        přímo a vlevo 
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Zákaz vjezdu všech vozidel         Zákaz zastavení                 Slepá pozemní  
                   komunikace 
 
 
                          
Nejvyšší povolená rychlost     Konec nejvyšší povolené        Jiná nebezpečí 
(je max. 30 nebo                       rychlosti          Výjezd vozidel ze stavby 
50 km/hod.) 
 
 
4. Zvláštní opatření a vyhlášky 
4.1. Nadměrná doprava 
Za nadměrnou dopravu považujeme samostavitelný věžový jeřáb, který váží  45,78 
tun. 
Povolení a zajištění takto nadměrné dopravy je velice složité a je nutné zajistit 
potřebné oprávnění od dotčených orgánů, jako je ministerstvo dopravy, ředitelství 
silnic a dálnic či živnostenský list na danou činnost. Musíme zajistit, aby se 
vyhovělo všem daným nařízením a zákonům. 
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Sbírka zákonů č. 104/1997 
§ 40 
Zvláštní užívání komunikací 
(k § 25 odst. 7 zákona) 
 
 Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace předkládá silničnímu 
správnímu úřadu ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být 
zvláštní užívání komunikace povoleno. Pokud jsou takovýmto důvodem 
stavební práce, předkládá žádost zhotovitel. 
 
 Žádost o povolení zvláštního užívání obsahuje: 
a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat 
b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným 
uvedením časového rozvrhu přepravy 
c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, kterých bude při přepravě 
využito 
d) hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, 
rozměr, huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr 
otáčení vozidla nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnější 
poloměr otáčení 
e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s označením rozměrů a umístění 
nákladu 
 
 Přepravy o celkové hmotnosti vyšší než 60 tun nebo nadměrných rozměrů 
lze povolit jen výjimečně, pokud žadatel prokáže, že není reálné snížit 
hmotnost nebo rozměry přepravy ani použít jiný způsobu přepravy. Dále 
musí prokázat, že zatížitelnost mostů a únosnost vozovek ověřené 
statickým posouzením umožní realizaci přepravy. 
 
 V povolení může být dále žadateli nařízeno, aby písemně oznámil všem 
dotčeným správním úřadům a vlastníkům nemovitosti provedení nezbytných 
stavebních a jiných úprav. V oznámení žadatel uvede dobu provedení, 
místo, účel, rozsah a jednoduchý technický popis těchto úprav.  
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 Pokud by mělo být zvláštní užívání časově nebo místně rozšířeno oproti již 
vydanému povolení, musí být podána nová žádost. 
 
Největší povolená hmotnost silničních vozidel, při využití jízdních souprav, nesmí 
překročit hranici 48,0 tun. Jelikož je pro nás tato hranice limitní, doporučuji zajistit 
silniční doprovod, který musí splňovat tyto podmínky: 
 
 Světelná značení vozidel 
 Vyznačení obrysů vozidel a jejich souprav 
 Zvláštní výstražná světelná a zvuková zařízení 
 Technické požadavky a doplňková zařízení a vybavení vozidla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Zábor chodníku 
Z důvodu zhotovení nových inženýrských sítí a využití chodníkového prostoru pro 
zařízení staveniště, bude po celou dobu výstavby proveden zábor chodníku podél 
nového objektu. O zvláštní užívání komunikace (ZUK), v tomto případě chodníku, 
musí zhotovitel požádat min. 30 dní před zahájením prací příslušný silniční správní 
úřad (Brněnské komunikace, policii ČR, Odbor dopravy magistrátu města Brna). 
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4.3. Zábor cesty 
V rámci výstavby bude proveden dočasný zábor části komunikace, v tomto případě 
cesty, z důvodu využití pro zastavení či parkování vozidel stavby, 
autodomíchávačů, čerpadla a jiných stavebních strojů. I v tomto případě musí 
zhotovitel zažádat min. 30 dní před zahájením prací příslušný silniční správní úřad 
o zvláštní užívání komunikace (ZUK). 
 
Zvláštní užívání dálnice, silnice a místní komunikace je: 
- přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, 
jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují stanovenou míru zvláštními 
předpisy 
- užití dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace silničními 
motorovými vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší než-li stanoví 
zvláštní předpis 
- užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného 
pozemku pro: 
a) umisťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných 
zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných drobných 
zařízení 
b) umisťování skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících 
k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně 
odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot, paliva 
apod.) 
c) provádění stavebních prací 
d) zřizování vyhrazeného parkování 
 
 
V obou případech (zábor chodníku i cesty) platí: 
Žádost o zvláštní užívání musí být podána na příslušném formuláři, který je vydán 
odborem dopravy MMB, případně individuální žádost se skutečnostmi, které jsou 
uvedeny ve formuláři. Datum podání žádosti je zároveň datem zahájení řízení. 
Žádost lze zaslat poštou, případně osobně doručit na podatelnu Magistrátu města 
Brna, Obor dopravy, Kounicova 67. 
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 V žádosti musí být uvedeno: 
- název ulice (o jakou komunikaci se jedná) 
- zda se jedná o chodník či vozovku 
- důvod záboru 
- přesný termín provádění prací 
- plošný rozsah záboru 
- jméno a příjmení zodpovědné osoby, její telefon a adresu 
- u právnických osob jejich identifikační číslo (IČ) 
- u firem výpis z obchodního rejstříku 
- u státních číslo občanského průkazu a datum narození 
 
Podat žádost může: 
Žádost o povolení ZUK předkládá silničnímu správnímu úřadu ten, v jehož zájmu 
nebo kvůli jehož činnosti má být ZUK povoleno. Jelikož jsou takovým důvodem 
stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční úřad 
nestanoví jinak. Za tuto osobu může požádat jakákoliv právnická či fyzická osoba 
na základě plné moci dle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném 
znění. 
 
Lhůty pro vyřízení: 
Lhůty se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Správní orgán je povinen 
rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení. Ve zvláštních ,složitých 
případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. 
 
Podmínky a postup pro řešení životní situace: 
O povolení ZUK je nutno požádat příslušný silniční správní úřad tak, aby 
rozhodnutí jím vydané nabylo právní moci před započetím ZUK. V ojedinělých 
případech silniční správní úřad může vyloučit odkladný účinek případného 
odvolání proti rozhodnutí. Pokud se jedná o výkopové práce pro uložení nových 
inženýrských sítí je nutno nejprve požádat silniční správní úřad o vydání povolení 
ZUK pro uložení těchto sítí. K žádosti ZUK je nutno doložit zákonem předepsané 
náležitosti a náležitosti typu ZUK. 
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Žadatel před vydáním rozhodnutí o povolení ZUK uhradí správní poplatek za 
vydání tohoto rozhodnutí. 
Dojde-li v souvislosti se ZUK k záboru veřejného prostranství delšímu jak 24 hodin, 
je žadatel povinen uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství. 
 
Porušení podmínek: 
Porušuje-li právnická či fyzická osoba podmínky stanovené v rozhodnutí o vydání 
povolení, silniční správní úřad rozhodne o odnětí povolení. Právnické či fyzické 
osobě, které bylo odňato povolení k ZUK, lze udělit povolení ke zvláštnímu užívání 
na základě znovu podané žádosti nejdříve po uplynutí tří let ode dne, kdy 
rozhodnutí o odnětí povolení ke zvláštnímu užívání nabylo právní moci. 
 
Při zásahu do vozovky, je nutno zásah opatřit dopravním značením a musíme 
doložit: 
,,Stanovení dopravního značení‘‘, tzn. Situační nákres dopravního značení 
potvrzený provozním oddělením Oboru dopravy MMB a Policií ČR – DI. 
 
Zvláštní užívání komunikace řeší vždy příslušný silniční správní úřad 
následovně: 
- dálnice, rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy a spojů ČR 
- silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje (mimo přilehlých 
chodníků) 
- silnice II. a III. třídy, místní komunikace dopravně významné (s vedením 
hromadné dopravy) a chodníky přilehlé k silnicím I. třídy – Odbor dopravy 
Magistrátu města Brna 
- ostatní místní komunikace – příslušný úřad městské části Brna 
 
V případě ulice Francouzská bude příslušný úřad: městská část Brno – 
Sever, Kounicova 67. 
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Vždy se postupuje dle: 
Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
§ 25. 
Zákona č. 200/1990 Sb., České národní rady o přestupcích. 
Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
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[3] Zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 
[4] Zákon č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, v pozdějších zněních a 
poslední úpravě změna 80/2006 Sb. 
[5] Zákon č. 12/1997 Sb., O bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích 
[6] Vyhláška č. 104/1997 Sb., Kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
[7] Vyhláška Ministerstva dopravy č. 301/2001 Sb., O schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích 
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[5] http://www.dopravniinfo.cz – jednotný systém dopravních informací 
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1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Bytový dům Francouzská 
Místo stavby:   Ulice Francouzská, Brno-město 
Přehled pozemků dotčených stavbou:     
Stavební objekt se vyskytuje na parcele 400, 403. Sousední parcely, kde se 
nachází hranice oplocení staveniště 381, 398, 399, 406, 407. Parcely dotčené 
realizací objektů: 218/2. 
 
Smluvní účastníci výstavby: 
Objednatel/stavebník:  Ing. Radek Němec 
U rybníka 314/8 
664 48 Moravany 
Zodpovědný zástupce:   Ing. Pavel Bedřiška 
Projektant:    MIMOTO s.r.o. architektonický ateliér 
Eleonory Voračické 39 
Brno, 616 00 
Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Bezpalec  
Zodpovědný stavbyvedoucí: Ing. Jan Kočí 
 
1.1. Popis staveniště 
Předmětem projektu pro provedení stavby je novostavba řadového bytového domu 
na ulici Francouzská. Zájmová lokalita se nachází mezi ulicemi Francouzská a 
Merhautova, v městské části Brno-střed. Staveništěm se rozumí celá parcela č. 400, 
403 o rozloze 1272 m2. Bytový dům Francouzská bude mít 7 nadzemních podlaží, 
1.NP bude částečně pod terénem, kde bude umístěno technické zázemí objektu, 
komerční prostory a garáže. V 2.NP až 7.NP budou byty. 
Terén je v této lokalitě značně svažitý směrem k ulici Francouzská, tvar terénu byl 
částečně pozměněn soustavou opěrek a terénních úprav. 
Ke staveništi se dostaneme pouze po jednosměrné komunikaci ulicí Francouzská. 
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1.2. Základní koncepce zařízení staveniště 
Staveniště bude zajištěno proti úmyslnému nebo nahodilému vniknutí oplocením 
do výšky 2,2 m a bude opatřeno uzamykatelnou branou. Mimo pracovní dobu bude 
brána uzamčena. Oplocení bude zasahovat až na prostor veřejného chodníku, 
kvůli čemuž bylo vydáno povolení stavebním úřadem v Brně – viz. B 1.3 - 
Technická zpráva širších dopravních vztahů.  Za hlavní bránou staveniště budou 
zpevněné plochy, které budou provedeny z betonových silničních panelů. 
Dále budou na staveniště dopraveny stavební buňky od firmy TOI TOI, a to buňka 
kanceláře – typ BK1, dvě šatny – typu BK1, koupelna a WC – typ SK1, dva 
skladové kontejnery – typu LK1.  
Pro staveništní potřeby se zhotoví rozvody inženýrských sítí, přípojka vodovodní, 
přípojka elektrické energie a kanalizační přípojka. Rozvod elektrické energie bude 
pomocí rozvodné skříně na 230, 380V, která bude napojena na elektrickou síť.  
Kanalizační přípojka bude ústit do kanalizační šachty. Vodovodní přípojka bude 
napojena na vodoměr. V bezprostřední blízkosti staveniště vedou sítě technické 
infrastruktury (vodovodní řád, vedení elektrické energie, splašková kanalizace, 
sdělovací kabel 02), ze kterých budou provedeny přípojky k objektu a z nich dále k 
zařízení staveniště. Buňky firmy TOI TOI budou napojeny na splaškovou 
kanalizaci, na vodovodní přípojku a elektrickou energii. 
 
2. Sociálně správní zařízení staveniště 
2.1. Kanceláře, šatny, sociální zařízení 
Na staveništi budou použity stavební buňky od firmy TOI TOI, a to buňka 
kanceláře – typ BK1, šatna – typ BK1, koupelna a WC – typ SK1 a dva skladové 
kontejnery – typu LK1. 
Pod stavebními buňkami bude tvořeno panely zpevněné podloží. 
Manipulace bude probíhat za pomocí věžového jeřábu. 
 
2.1.1. Kancelář 
Samostatný kontejner typu BK1 slouží na staveništi jako kancelář mistra a 
stavbyvedoucího. Tento kontejner bude osazen na kontejneru typu SK1 a tudíž 
bude v podlaží. Přístup bude umožněn po schodišti, které bude umístěno na boční 
straně buňky. 
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 Technická data: 
Šířka 2438 mm 
Délka 6058 mm 
Výška 2800 mm 
El. přípojka 380 V/32 A 
 
Vnitřní vybavení: 
1x elektrické topidlo 
3 x elektrická zásuvka 
nábytek – stoly, židle, věšáky, skříň 
 
Základní vybavení: 
Elektroinstalace – vedena na stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
Dveře – venkovní jednokřídlé ocelové, 800 / 2100 mm 
Okna – plastové, otvíravě sklápěcí  1150 / 500 mm 
 
 
 
Obytný kontejner TOI TOI TYP BK1: 
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2.1.2. Šatny 
Samostatné kontejnery typu BK1 slouží na staveništi jako šatny zaměstnanců. 
Tyto kontejnery budou na staveništi dva. Jeden bude osazen v patře, přístup na 
něj bude umožněn po schodišti a druhý na silničních panelech, přístup do něj bude 
umožněn z přízemí. 
 
Technická data: 
Šířka 2438 mm 
Délka 6058 mm 
Výška 2800 mm 
El. přípojka 380 V/32 A 
 
Vnitřní vybavení: 
1x elektrické topidlo 
3 x elektrická zásuvka 
Nábytek – lavičky, věšáky, skříně 
 
Základní vybavení: 
Elektroinstalace – vedena na stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
Dveře – venkovní jednokřídlé, ocelové 
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Okna – plastové, otvíravé a sklápěcí  
 
2.1.3. Sociální zařízení 
Kombi kontejner typu SK1 zajišťuje hygienické zázemí na staveništi. Vnitřní 
uspořádání zaručuje optimální využití prostoru, kombinací toaletního a 
koupelnového sektoru v jednom kontejneru šetříme náklady. Kontejner bude 
umístěn ve spodním patře a bude napojen na přípojku kanalizace a vodovodní 
přípojku. 
 
Technická data: 
Šířka 2438 mm 
Délka 6058 mm 
Výška 2800 mm 
El. přípojka 380 V/32 A 
Přívod vody ¾“ 
 
Vnitřní vybavení: 
2 x elektrické topidlo 
2 x sprchová kabina 
3 x umyvadlo 
2 x pisoár 
2 x toaleta 
1 x boiler 200 litrů 
 
Základní vybavení: 
Elektroinstalace – vedena na stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
Dveře – venkovní -  jednokřídlové, ocelové 
- vnitřní – jednokřídlové, dřevěné 
Okna – plastová okna sklápěcí 
 
 
 
 
 
48
  
Kontejner s hygienickým zázemím TOI TOI TYP SK1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Provozní zařízení staveniště 
Provozní zařízení staveniště tvoří oplocení, skládky, sklady, přípojka kanalizace, 
přípojka vodovodu a přípojka elektřiny. Dále také provozování veřejné silniční 
komunikace. Telefonické spojení bude zabezpečeno mobilními telefony. 
 
3.1. Oplocení 
Pro oplocení staveniště bude využito mobilní oplocení od firmy TOI TOI, typu City, 
které je složeno z betonové patky, plotového dílce a bezpečnostní svorky. Plotový 
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dílec pro oplocení má rozměr 2 160 x 2 070 mm. Je vhodné pro stavby v bytové 
zástavbě a v centru měst, jelikož je z neprůhledného, robustního materiálu, který 
zabraňuje pohledu na staveniště, zachycuje prach a nečistoty vznikající na stavbě. 
Jednotlivé panely jsou vsazeny do betonové patky a k sobě jsou uchyceny 
bezpečnostními svorkami. 
 
Základní plotový díl City: 
 rám - horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 
 výplň rámu - kovový trapézový plech 
 průměr trubky - 42 mm vertikálně 
 rozměr pole - 2 160 x 2 070 mm 
 hmotnost - 38,5 kg 
 
Betonová patka: 
 délka - 60 cm 
 výška - 14 cm 
 šířka - 20 cm  
 hmotnost - 27 kg 
 
 
Mobilní olocení TOI TOI TYP CITY: 
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3.2. Skládky 
Na staveništi budou zřízeny skládky, které budou sloužit k uskladnění materiálu. 
V první fázi výstavby budou skládky v jižní části stavby, v těsné blízkosti hlavní 
brány. 
V druhé fázi výstavby, kdy už bude zhotovena stropní deska nad 1.NP, budou 
skládky umístěny v severní části stavby (na již zhotovené betonové stropní 
konstrukci, která v budoucnu bude sloužit jako zahrada) a budou rozděleny na tři 
části. V každé zvlášť bude poté umístěno bednění, výztuže a keramické či 
betonové zdící prvky. Všechny tyto materiály musí být umístěny v dosahu 
věžového jeřábu Liebherr 71 K, který bude na skládky materiál přepravovat. Se 
skladovaným materiálem se musí zacházet opatrně a při skladování musíme 
dohlížet na to, aby se nepoškodil. Více viz. B 2.3 - Výkres zařízení staveniště. 
 
3.3. Sklady 
Pro skladování drobného materiálu a nářadí, budou použity dva skladové 
kontejnery od firmy TOI TOI, typu LK1. Kontejnery jsou opatřeny uzamykatelnými 
vstupními dveřmi, které se vždy po pracovní době musí zabezpečit. Oba budou 
umístěny na zpevněném podloží, které vytvoří silniční betonové panely. Přístupné 
budou z přízemí. 
 
Technická data: 
Šířka 2438 mm 
Délka 6058 mm 
Výška 2591 mm 
 
Skladový kontejner TOI TOI TYP LK1: 
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3.4. Staveništní komunikace 
Na staveništi bude zřízena zpevněná plocha, která bude tvořena betonovými 
silničními panely a bude ihned za hlavní bránou. Jelikož tento prostor je velice 
malý, nebude zde povolen vjezd žádných nákladních automobilů. Poloha hlavní 
brány a panelové plochy je viditelná na výkrese B 2.3 - Výkres zařízení staveniště. 
 
3.5. Parkoviště 
Parkovací stání pro osobní automobily, nákladní automobily, autodomíchávače, 
které budou dovážet potřebný materiál na stavbu, bude na jižní straně stavby. 
Podélně na ulici Francouzská, v těsné blízkosti staveniště. 
 
3.6. Veřejná silniční komunikace 
Veřejná silniční komunikace, zvláště pak ulice Francouzská, bude v době výstavby 
bytového domu Francouzská ve zvýšené frekvenci. Na této komunikaci bude po 
celou dobu upravovat jízdu dopravní značení, které bude také informovat o 
průběhu stavby. Na komunikaci bude snížena maximální povolená rychlost a 
omezíme parkování v těsné blízkosti staveniště. Policie ČR i stavební úřad bude 
s těmito úpravami obeznámen. 
 
4. Nasazení montážních strojů 
Nasazení montážních strojů a jejich použití pro danou technologickou etapu je 
popsáno v samostatné technické zprávě B 1.5 – Návrh strojní sestavy. V této 
technické zprávě budou specifikace a technické údaje o: 
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 Tatra T 810-1R1R26/351 
 Autodomíchávač Schwing AM9C 
 Věžový jeřáb samostavitelný 71 K 
 Tahač Iveco Trakker AD 410T41 – 8x4 
 Čerpadlo KCP 50ZX5-170 
 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor AV 664 
 Stahovací vibrační lišta QXE 
 Silo Cemix na lehčenou zdící maltovou směs 
 Kontinuální míchač PFT HM 2006 
 Motorová pila 
 Úhlová bruska 
 Vrtačka 
 Stavební stolová pila Tusch TL350 
 
5. Výrobní zařízení staveniště 
5.1. Montážní plocha pro bednění 
Montážní plocha pro bednění bude v první fázi výstavby umístěna v jižní části 
staveniště, ihned za hlavní bránou. Hned vedle bude zřízena i skládka bednění. 
Tato plocha bude sloužit k sestavě bednění z kusových dílců, které budou použity 
na stavbě v průběhu betonáže stěn i stropních konstrukcí. 
V druhé fázi výstavby (po vybetonování stropní konstrukce nad 1.NP, která 
v budoucnu bude částečně sloužit jako zahrada) bude montážní plocha pro 
bednění umístěna v severním okraji staveniště. Opět v blízkosti skládky bednění. 
 
5.2. Montážní plocha pro výztuž 
Tato plocha bude rovněž umístěna nejprve v jižní části staveniště, ihned za hlavní 
bránou. Později, po vybetonování stropní konstrukce nad 1.NP, bude montážní 
plocha pro výztuž přesunuta do severní části staveniště. Daná výztuž se zde bude 
připravovat, popřípadě vázat či rozdělovat. 
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6. Zdroje pro stavbu 
6.1. Elektrická energie pro staveništní provoz 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro provoz na stavbě: 
 
Dané stroje na elektrické napájení nebudou použity nikdy souběžně najednou. 
Tudíž níže bude spočítán příkon spotřebičů s největší možnou zátěží odběru. 
 
P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 
Druh Příkon [kW] [ks] [kW] 
STAVEBNÍ STROJE 
Vysokofrekvenční vibrátor MB 
62 2,3 1 2,3 
Stahovací vibrační lišta 
Tornado H 4,8 1 4,8 
Kontinuální míchač PFT HM 
2006 2,2 1 2,2 
Motorová pila Oleo-Mac GS 
410 CX 1,8 1 1,8 
Uhlová bruska DAG 125-SE 2,4 1 2,4 
Vrtačka Bosh PSB 750 RCE 0,75 1 0,75 
Stavební stolová pila Tusch 
TL350 2,2 1 2,2 
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 16,45 
        
        
P2 - OSVĚTLENÍ 
Prostor Příkon [kW/m
2
] [m
2
] [kW] 
Kancelář 0,02 14,78 0,2956 
WC, sprchy 0,003 14,78 0,04434 
Sklad 0,006 2*14,78 0,17736 
Šatny 0,003 2*14,78 0,08868 
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 0,60598 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
 
P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]}0,5 
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1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti el. motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 
 
P = 1,1 * {[( 0,5*16,45+0,8*0,60598 ) 2 ] + [ (0,7*16,45) 2 ]}0,5 
P = 15,882 kVA 
 
Zajištění elektrické energie na staveništi: 
Na staveniště bude přivedena elektrická energie ze stávajícího elektrického 
vedení. Na staveništi bude staveništní rozvaděč elektrické energie. Na hlavním 
staveništním rozvaděči bude umístěn hlavní vypínač. 
 
6.2. Spotřeba vody pro staveništní provoz 
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
Potřeba vody   
měrná 
jednotka 
počet 
měrných 
jednotek 
střední norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství vody 
[l]  
Ošetřování betonu   m
3
 336,7114 20 6734,228 
MEZISOUČET A 6734,228 
       
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
Potřeba vody   
měrná 
jednotka 
počet 
měrných 
jednotek 
střední norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství vody 
[l]  
Hygienické účely   1 osoba 12 40 480 
MEZISOUČET B 480 
       
C - VODA PRO ÚDRŽBU 
Potřeba vody potřebné množství vody [l] 
údržba/umývání pracovních pomůcek 200 
MEZISOUČET C 200 
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Výpočet sekundové spotřeby vody: 
 
Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600)  
 
Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn- potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 
 
Qn = (6734,228*1,6 + 480*2,7 + 200*2,0) / (8 * 3600) 
Qn = 0,43 l/s 
 
Q = Qn + 0,2* Qn = 0,43+0,2*0,43 = 0,52 l/s  => vodovodní potrubí  DN 32  
 
Zajištění pitné vody na staveništi: 
Z veřejného vodovodu bude pomocí vodovodní přípojky, vodoměru a přípojky pro 
zařízení staveniště, přivedena voda. Vodovodní přípojka pro zařízení staveniště 
bude opět připojena v blízkosti hlavní brány staveniště a bude pouze dočasná. 
 
7. Řešení dopravních tras 
Příjezd po dopravní komunikaci bude ze západní strany, po jednosměrné ulici 
Francouzská. 
Hlavní dopravní trasa bude vedena po brněnském obchvatu Koliště, dále po ulici 
Milady Horákové, kde se nachází příjezd na jednosměrnou ulici Francouzská. Na 
této komunikaci bude po celou dobu upravovat jízdu dopravní značení, které bude 
také informovat o průběhu stavby. Na komunikaci bude snížena maximální 
povolená rychlost na 30 km/h a bude omezeno parkování v těsné blízkosti 
staveniště. 
Betonová směs bude vyráběna v betonárce Stalla mix, spol s.r.o., z Heršpické 11, 
která je vzdálená 4,5 km. Na místo bude dovážena autodomíchávači Schwing 
AM9C. Poloměry řešených zatáček a tvary průjezdů křižovatek vyhovují všem 
vozidlům, která jsou na stavbě navržena. Celkové řešení dopravy, viz. B 2.1 -  Širší 
vztahy dopravních tras. 
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8. Likvidace zařízení staveniště 
Po skončení všech stavebních, montážních a dokončovacích prací bude veškeré 
zařízení staveniště (skládky, sklady, jeřáb) odstraněno firmou realizující stavbu. 
Bude odstraněno oplocení staveniště, veškeré dočasné rozvody energií, vody a 
kanalizace, které byly určeny pouze pro zařízení staveniště. Poté bude v severní i 
jižní části stavby realizována úprava terénu. Všechny tyto práce by měly být 
ukončeny nejpozději 7 dní před kolaudací stavby. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni pracovníci, kteří se nacházejí v prostoru staveniště, musí být proškoleni o 
bezpečnosti práce a prevenci rizik. Jednotlivé body BOZP jsou uvedeny pro 
technologickou etapu hrubé vrchní stavby. Podrobněji jsou ovšem popsány 
v samostatné zprávě B 1.9 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbě. 
 
Zpráva BOZP vychází zejména z těchto uvedených právních předpisů: 
 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu. 
 Nařízení vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
 Zákon 378/2001 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
 Zákon 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
 
10. Životní prostředí 
Realizace stavby se bude řídit podle zákona č. 166/1999 Sb., o životním prostředí, 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 
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114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dále dle nařízení vlády č. 148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
  
Během výstavby musí být používané stroje a zařízení v náležitém technickém 
stavu tak, aby nedošlo k úniku ropných látek. Odpady je možno likvidovat pouze 
v zařízeních, která mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady, o předání odpadů 
do těchto provozoven, musí být uschovány pro případnou kontrolu. 
Nesmí dojít k znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo 
nedostatečným zajištěním lehkým materiálů proti odfouknutí. Stavba nesmí působit 
nepřípustně svými účinky, jako je např. hluk, exhalace, prach, otřesy či zápach, na 
okolí. Stavební suť a další staveništní odpad bude během výstavby tříděn a 
průběžně odvážen k likvidaci, o čemž bude dodavatel stavebních prací vést 
evidenci podle platných předpisů o nakládání s odpady. 
Příjezdová komunikace, vjezd a výjezd ze staveniště, musí být udržovány v čistotě. 
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 1. Úvod 
1.1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby:        Bytový dům Francouzská 
Místo stavby:         Ulice Francouzská, Brno-město 
Přehled pozemků dotčených stavbou:     
Stavební objekt se vyskytuje na parcele 400, 403. Sousední parcely, kde se 
nachází hranice oplocení staveniště 381, 398, 399, 406, 407. Parcely dotčené 
realizací objektů: 218/2. 
 
Smluvní účastníci výstavby: 
Objednatel/stavebník:  Ing. Radek Němec 
U rybníka 314/8 
664 48 Moravany 
Zodpovědný zástupce:   Ing. Pavel Bedřiška 
Projektant:    MIMOTO s.r.o. architektonický ateliér 
Eleonory Voračické 39 
Brno, 616 00 
 
Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Bezpalec 
Zodpovědný spolubydlící: Ing. Jan Kočí 
 
Zastavěná plocha:   1272 m2 
Obestavěný prostor:  15500 m2 
 
1.2. Obecný popis stavby 
1.2.1. Základní údaje o stavbě 
Předmětem projektu pro provedení stavby je novostavba řadového bytového domu 
na ulici Francouzská. Zájmová lokalita se nachází mezi ulicemi Francouzská a 
Merhautova, v městské části Brno-střed. Bytový dům Francouzská bude mít 7 
nadzemních podlaží, 1.NP bude částečně pod terénem, kde bude umístěno 
technické zázemí objektu, komerční prostory a garáže. V 2.NP až 7.NP budou 
byty. 
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Terén v zájmové lokalitě je značně svažitý směrem k ulici Francouzská, tvar terénu 
byl částečně pozměněn soustavou opěrek a terénních úprav. 
V 1.NP bude železobetonová základová deska a opěrné stěny provedeny jako  
vodonepropustná konstrukce „bílé vany“. Nosný systém bude tvořen vyzdívanými 
vnitřními příčnými a podélnými stěnami tl. 300 mm a obvodovými vyzdívanými 
stěnami tl 440 mm. Obvodové stěny budou vyzděny z tvárnic Porotherm 44 P+D, 
pevnosti P10 na maltu pevností v tlaku 5,0 MPa. Příčné a podélné vnitřní nosné 
stěny v 3.NP a 7.NP budou vyzděny z tvárnic Porotherm 30 AKU P+D pevnosti 
P15 na maltu s minimální pevností v tlaku 5,0 MPa. Příčné a podélné vnitřní nosné 
stěny v 1.NP a 2.NP a částečně i v 3.NP budou provedeny z šalovacích cihel 
Supertherm 30 AKU, tyto tvarovky budou zality betonem C20/25 vhodné 
konzistence. 
Stropní konstrukce budou provedeny jako železobetonové a monolitické spojité 
křížem vyztužené desky. Nad 2.NP až 7.NP bude deska provedena v tl. 160 a 190 
mm, nad 1.NP bude deska provedena v tl. 220 a 300 mm. Železobetonové 
monolitické desky  budou provedeny z betonu C20/25-XC1 a budou vyztuženy 
výztuží 10505(R). 
 
Tato technická zpráva, ve které navrhuji strojní sestavu, se týká pouze etapy hrubé 
vrchní stavby. A to především zdění nosných / nenosných, vnitřních i vnějších stěn 
a betonování železobetonové monolitické stropní desky. Jsou zde popsány použité 
stroje, jejich individuální požadavky na provozuschopnost, dopravitelnost na 
staveniště, požadovaný prostor pro manipulaci na staveništi a další specifické 
požadavky na tyto přístroje. 
 
2. Stroje pro provádění technologické etapy hrubé 
vrchní stavby 
2.1. Doprava materiálu 
2.1.1. Tatra T 810-1R1R26/351 
Tatra bude průběžně použita po celou dobu trvání technologické etapy hrubé 
vrchní stavby. Bude využita k  přepravě bednění a výztuže na staveniště. 
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Technické parametry: 
- je určeno pro provoz na pozemních komunikacích a v těžkých terénních 
podmínkách 
- je určeno pro montáž nástaveb 
- je určeno pro tah přívěsu 
 
 
MOTOR 
Renault Dxi 7 EURO V 
Počet válců            6  
Vrtání/Zdvih         108/130 mm  
Zdvihový objem        7 145 cm3  
Čistý výkon         195 kW/ 2 300 min-1 
Čistý točivý moment      1 000 Nm/ 1 200 -1 700 min-1 
Úprava výfukových plynů systémem SCR. 
 
SPOJKA 
Typ Valeo, 1 x 395, jednolamelová, 
s posilovačem. 
 
PŘEVODOVÝ AGREGÁT 
Převodovka 
Typ ZF 6S 1000T0 manuální 
synchronizovaná 
počet stupňů vpřed       6  
                     vzad        1  
 
Přídavná převodovka 
Typ Steyr VG750/270, sestupná dvoustupňová, řaditelná za klidu s připojitelným 
pohonem přední nápravy. 
 
NÁPRAVA PŘEDNÍ  
Řízená, tuhá, portálová, s kolovými redukcemi, osový diferenciál se závěrem, 
připojitelný pohon. 
Pérování vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči, zkrutný stabilizátor 
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NÁPRAVY ZADNÍ   
Hnané, tuhé, portálové, s kolovými redukcemi, stálý pohon, osové diferenciály se 
závěry, mezinápravový diferenciál se závěrem.Pérování listovými pružinami ve 
vahadlovém uložení. 
 
ŘÍZENÍ 
Levostranné, monoblokové ZF 
 
BRZDY 
Čtyři nezávislé brzdové systémy :provozní s ABS a AZR, nouzový, parkovací, 
odlehčovací. Kotoučové brzdy na všech kolech. 
 
PNEUMATIKY, DISKY 
Pneumatiky 365/80 R20   
Disky 20-11 SDC 
 
KABINA ŘIDIČE 
Typ Renault Midlum , trambusová sklopná, závislé topení, klimatizace, centrální 
zamykání. Počet sedadel – 1+2. 
 
NÁDRŽ PALIVA 
220 litrů  + 20 litrů ADBlue 
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ROZMĚRY 
Šířka          2 550 mm  
Rozchod kol: předních       2 020 mm  
                       zadních       2 100 mm  
Světlá výška        460 mm 
Výškové rozměry platí pro zatížené vozidlo 
 
HMOTNOSTI 
Provozní hmotnost vozidla      7 000 kg  
Užitečné zatížení        8 500 kg  
Největší tech. příp. hmotnost vozidla     15 500 kg  
Největší tech. příp. hmotnost naložené jízdní soupravy 27 500 kg  
Největší tech. příp. hmot. na přední nápravu    6 000 kg  
Největší tech. příp. hmot. na zadní nápravy    2 x 5 000 kg 
 
ELEKTROVÝSTROJ 
Napětí el. sítě        24 V  
Akumulátor         2x12V 170 Ah   
Alternátor         24 V/100 A 
 
JÍZDNÍ VLASTNOSTI 
Stoupavost při          15 500 kg 100 % 
Max. rychlost s omezovačem      85 km/h  
Vnější stopový průměr zatáčení      18,0±1,0 m 
 
ZÁKLADNÍ VÝBAVA 
Elektrická korekce světlometů 
Elektrické stahování oken a polohování zrcátek 
 
2.1.2. Autodomíchávač Schwing AM9C 
Autodomíchávač bude použit při přepravě čerstvého betonu na vybetonování 
křížem vyztužené železobetonové monolitické stropní desky. Jelikož musíme 
zajistit, aby betonáž byla plynulá, musíme těchto autodomíchávačů navrhnout více. 
Autodomíchávač bude vozit čerstvý beton z betonárny Stappa mix, spol s.r.o., 
z Heršpické 11 – Brno, která je vzdálená 4,5 km. 
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Autodomíchávač Schwing AM9C je osvědčená verze domíchávačů Stetter s 
funkčním designem, který je určen pro běžné způsoby nasazení. 
Autodomíchávače Stetter základní řady se dodávají s mechanickým nebo 
elektronickým systémem ovládání umístěným na zadní části nástavby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakteristika: 
 velký objem plnění díky vysokému vodorysu 
 optimální jízdní vlastnosti dané nízkým těžištěm domíchávače 
 ochrana proti opotřebení "Stetter-T-Protect (30 x 8 mm)" umístěná na 
míchacích spirálách v zónách zvýšeného výskytu otěru 
 dva odkapávací prstence minimalizují znečištění v oblasti podpěrné konzoly 
 hladké plochy umožňují jednoduché a rychlé čištění 
 
Technické parametry: 
Jmenovitý objem       9 m3 
Geometr. objem       15660 l 
Vodorys        10240 l 
Stupeň plnění       57 % 
Sklon bubnu        11,2 ° 
Otáčky bubnu       0-12/14 U/min.) 
Hm.nástavby       3510 kg 
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A-délka        6781 mm 
B-šířka        2400 mm 
C-průměr bubnu       2300 mm 
D-výška násypky       2482 mm 
E-průjezd. výška       2539 mm 
G-převis        1190 mm 
H-výsypná výška       1084 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Věžový jeřáb 
2.2.1. Věžový jeřáb samostačitelný Liebherr 71 K 
Věžový jeřáb bude na stavbě použit pro přemisťování materiálu, jako jsou palety 
cihel, výztuž, bednění a jiné materiály. Bude potřeba po celou dobu výstavby 
bytového domu. 
 
Charakteristika: 
 71 K je extrémně přizpůsobivý 
 na výběr je z několika výšek háku mezi 13,7 a 53,0 m  
 standardní věže a tří dalších použitím dodatečných dílů 
 má čtyři různé délky vyložení mezi 31,0 m a 45,0 m 
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 na úzkých staveništích může být sklopný výložník o délce 45,0 m po 
montáži dílů věže ve velké výšce vyložen nad možné překážky 
 maximálně variabilní i v horizontálních polohách 
 příkré postavení výložníku 30° a vyhýbací poloha výložníku 45° 
 jeřáb je pojízdný i ve stojaté poloze a bez zvláštních pomocných prostředků 
může s přímo postavenou věží vjet na úzká staveniště 
 ovládání jeřábu ve stojaté poloze je podporováno úhlem natočení přední 
nápravy 90° a krátkým rozvorem 
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VĚŽOVÝ JEŘÁB SAMOSTAVITELNÝ 71 K 
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Technické parametry: 
Maximální výška háku při vodorovné poloze   35,1 m 
Maximální zatížení       6000 kg 
Maximální přední dosah      45,0 m 
Nosnost při max.dosahu        1200 kg 
 
VYLOŽENÍ A NOSNOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejvzdálenější břemeno je 42 m, největší hmotnost je 1 400kg. 
 
MONTÁŽNÍ SCHÉMA 
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 2.3. Doprava jeřábu 
2.3.1. Tahač Iveco Trakker AD 410T41 – 8x4 
Iveco Trakker AD 410T41 – 8x4 byl zvolen pro dovoz věžového jeřábu 71 K na 
staveniště a po skončení stavby bude použit i pro jeho odvoz. 
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2.4. Čerpání betonu 
2.4.1. Čerpadlo KCP 50ZX5-170 
Pro dopravu čerstvého betonu z autodomíchávače do bednění bude použito 
čerpadlo KCP 50ZX5-170.  
 
 
Technické parametry:  
Specifikace výložníku: 
Svislý dosah výložníku       49,4 m 
Vodorovný dosah výložníku      45,6 m 
Dosah výložníku od kabiny      42,6 m 
Výška pro rozevření výložníku      10,6 m 
Rotace výložníku        370° 
Regulační proporc.        ventil HAWE 
Ovládáníní výložníku proporcionální     Ano 
Dálkové ovládání HBC       standard 
Vodní čerpadlo        GRUNDFOS 
Tlak/dodávka        20 bar/120 l/min 
Vnitřní průměr potrubí       125 mm 
Délka koncové hadice       4 m 
Přední opěry – rozpětí X      9,1 m 
Zadní opěry – rozpětí X      9,95 m 
Maximální váha nástavby      33 500 kg 
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Specifikace čerpadla: 
Max. dodávka směsi       170 m3/h 
Regulace dodávky        20–170 m3/h 
Hlavní pracovní válec      230 x 2100 mm 
Počet zdvihů        32/min 
Tlak na straně táhla       72 bar 
Kapacita násypky       0,6 m3 
Mazací systém násypky      Cent. mazání 
Rozměr S-trubice       200 x 180 mm 
Prac. tlak hydrauliky      350 bar 
Hlavní čerpadlo hydrauliky    KAWASAKI-K3V140DT REXROTH – A11VO260 
 
2.5. Hutnění betonu 
2.5.1. Vysokofrekvenční ponorný vibrátor se zabudovaným  
elektronickým měničem MB 62 
Na stavbě bude použit při betonování železobetonové monolitické stropní desky. 
Tyto vibrátory jsou určeny k hutnění betonových směsí monolitických staveb.  
 
Charakteristika: 
 elektronický měnič s vyměnitelnými vibračními hlavicemi 
 deska elektroniky může být vyměněna nezávisle na ostatních součástech 
měniče 
 těsnění tlačítka zabraňuje pronikání vlhkosti 
 na vstupu měniče je ochrana proti kolísání napětí 
 ochrana na výstupu měniče omezuje odběr z jedné fáze 
 ergonomická skříňka usnadňuje manipulaci a přepravu 
 přívodní kabel délky 15 metrů dává zařízení vysoký stupeň nezávislosti 
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1.       Průměr 58 cm 
2.       Vysokofrekvenční vibrační hlavice s předimenzovaným vnitřním motorem 
3.       Hadice odolné proti abrazivnímu opotřebení s integrovaným kovovým opletem 
4.       Hadice délky 5m, průměr 40 mm, tloušťky stěn 7 mm, jiné délky hadic na vyžádání 
5.       Snadná výměna hlavic převlečné matici 
6.       Samostatný elektronický měnič 
7.       Spodní část měniče tvoří hliníkový odlitek, dobře odvádějící teplo 
8.       Vodotěsná skříňka 
9.       Ergonomický design usnadňuje manipulaci a přepravu 
10.       Zcela vodotěsné a izolované tlačítko 
11.        Pryžový jednofázový kabel délky 15 m 
 
 
Technické parametry: 
Měnič SPYDER 
Hmotnost        2,95 kg 
Vstup – napětí       230 V 
Vstup – frekvence        1-50 Hz 
Výstupní výkon           1,2 kVA 
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Ponorný vibrátor MB 62 
Hmotnost        14 kg 
Průměr hlavice       58 mm 
Délka         430 mm 
Otáčky        12000 min-1 
Odstředivá síla       575 kp 
Vibrační výkon       až 35 m3/h 
Napětí        230 V 
Odběr proudu       3,8 A 
 
2.5.2. Stahovací vibrační lišta TORNADO H 
Tato stahovací vibrační lišta TORNADO H bude použita při hutnění a vyhlazení 
betonu při betonáži stropu. Odstředivá síla 150 kp zaručuje kvalitní povrch bez 
ohledu na druh betonu. Jelikož je ovládání lišty velice snadné a držadla je možno 
plně přizpůsobit dle potřeby obsluhy, může ji obsluhovat pouze jeden pracovník. 
Musíme ovšem zajistit dostatek pohonných hmot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakteristika: 
 držadlo u motoru pro snazší přepravu 
 skládací držadla zmenší přepravní rozměry 
 za lehkostí a pevností lišty stojí speciální hliníková slitina 
 odpružené rukojeti snižují únavu obsluhy a tím zvyšují i bezpečnost 
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 speciální tvarování lišty usnadňuje a urychluje úpravu povrchu betonu 
 lišta šířky 200 mm udrží stroj na betonové směsi a zaručí dosažení 
rovinnosti povrchu 
 
Technické parametry: 
Obousměrná vibrační deska       klasická 
Motor         Honda GX 25 
Zdvihový objem        25 cm3 
Max. výkon         4,8 kW 
Frekvence        až 9500 min-1 
Palivo         Bezolovnatý benzín 
Spotřeba PHM       1,1 l/h 
Hmotnost                15,5/20 kg 
Délka         2 nebo 3 m 
Odstředivá síla       150 kp 
 
 
2.6. Míchání maltové směsi 
2.6.1. Silo Cemix na lehčenou zdící maltovou směs 
Silo od firmy Cemix bude na stavbu dopraveno těsně před zahájením výstavby 
2.NP, kde budeme potřebovat tuto lehčenou tepelněizolační maltu pro zdění. Bude 
v něm uložena směs Supertherm TM s pevností 5 MPa. Malta je vhodná pro zdění 
z tvárnic typu THERM, pórobetonových bloků a ostatních zdících materiálů 
s vysokými tepelněizolačními vlastnostmi. Svými vynikajícími vlastnostmi 
zabraňuje vzniku tepelných mostů ve spárách mezi zdícími prvky a výrazně 
zvyšuje tepelný odpor stavební konstrukce (λ=0,20 W/m.K). 
 
Složení: 
Cement, lehké plnivo a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty. 
 
Technické parametry: 
Pevnost v tlaku                                          min. 5 MPa 
Objemová hmotnost zatvrdlé malty          650-800 kg/m3 
Součinitel tepelné vodivosti λ                   0,20 W/m.K 
Soudržnost                                         min. 0,15 MPa 
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Absorpce vody                                        max. 0,6 kg/m2.min0,5 
Faktor dif.odporu vodní páry  μ     max. 20 
Reakce na oheň       třída A1 
Obsah chloridů       0,1 % 
Doba zpracovatelnosti      min.1,5 hod. 
 
Informativní: 
Zrnitost         0-2 mm 
Množství záměsové vody na 1 pytel     16-16,5 l 
Vydatnost        cca 650 kg/m3 
Doporučená tloušťka vrstvy      12 mm 
Spotřeba při doporučené vrstvě     15,5 l/m2 
Vydatnost při zpracování  
  – z jednoho pytle     39 dm3 
            – z 1m3      770 dm3 
 
 
2.6.2. Kontinuální míchač PFT HM 2006 
Kompaktní míchač PFT HM 2006 s částečně vyjímatelnou gumovou pružnou 
komorou v dávkovací části je určen pro zpracování pytlovaného materiálu. Tento 
spolehlivý a výkonný stroj se vyznačuje vysokým výkonem a snadnou obsluhou, 
proto může být velice rychle připraven na staveništi k provozu. Tento přístroj bude 
navíc vybaven filtračním víkem, abychom jej mohli plnit přímo ze sila. 
 
Kontinuální míchač PFT HM 2006 a filtrační víko 
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Technické parametry: 
Směšovací výkon        25-50 l/min 
Standardní výkon        cca 25 l/min 
Přívod proudu          400 V 
Přívod vody        3/4“ 
Tlak vody           min. 2,5 bar 
Připojení k silu     možné použití spojovacího pera 
Rozměry D/Š/V          1650/650/1000 mm 
Celková hmotnost         cca 131 kg 
 
2.7. Ostatní motorové stroje 
2.7.1. Motorová pila 
Benzínová motorová pila Oleo-Mac GS 410 CX bude použita pro bednící práce. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Technické parametry: 
Výrobce        Oleo-Mac 
Objem motoru         39 cm3 
Výkon motoru         1,8 / 8500 kW, ot./min. 
Max. otáčky             12200 ot./min 
Délka lišty                41 cm 
Dělení řetězu          0,325 Microlite 
Objem nádrže-palivo        0,32 l 
Objem nádrže-olej            0,22 l 
Hmotnost           4,2 kg 
Bezpečnostní brzda      ano 
Automatické mazání řetězu     ano 
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Regulace mazání řetězu      ano 
Zachycovač řetězu       ano 
Napínání řetězu       boční 
Odstředivé předčištění vzduchu     ano 
Nastřikovač paliva       ano 
Poloautomatický sytič      ano 
Antivibrační systém       ano 
 
2.7.2. Úhlová bruska 
Úhlová bruska s regulací otáček DAG 125-SE je určena pro řezání a broušení 
kovů a využijeme ji při úpravách výztuže. 
 
 
 
 
 
   
 
Technické parametry: 
Průměr kotouče       125 mm 
Rozměry D/Š/V       289x103x82 mm 
Šířka         103 mm 
Jmenovité napětí       203 V 
Jmenovitý proud       2,3 A 
Max.hloubka řezu       35 mm 
Jmenovitý příkon       1100 W 
Vibrace ve 3 osách       4,6 m/s2 
Hladina elimin.akust.tlaku       87 dB 
Hladina zvuk. Výkonu             98 dB 
Certifikáty        CE 
Vypínač        ano 
Aktivní redukce vibrací      ano 
Délka přívodní šňůry      4 m 
Rychlost bez zatížení       11000 ot./min 
Min. rychlost bez zatížení        2800 ot./min 
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2.7.3. Vrtačka 
Vrtačka Bosh PSB 750 RCE bude použita hlavně při bednících pracích. Může být 
využita jak na šroubování, tak i pro předvrtání otvorů do hladkých ploch. 
 
 
Technické parametry: 
Jmenovitý příkon       750 W 
Výstupní výkon       400 W 
Max. kroutící moment       10 Nm 
Volnoběžné otáčky       50-3000 min-1 
Počet otáček        48000 min-1 
Hmotnost        1,9 kg 
Max. Ø vrtání do betonu      14 mm 
Max. Ø děr do oceli       12 mm 
Max. Ø vrtání do dřeva      30 mm 
 
2.7.4. Stavební stolová pila Tusch TL350 
Stavební stolová pila je určená pro přesné řezání stavebních materiálů a bude na 
stavbě po celou dobu výstavby. Bude vždy uchována v uzamykatelném skladu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické parametry 
Elektromotor        2,2 kW 
Napětí        230 V 
Max. průměr kotouče      350 mm 
Max. délka řezu       500 mm 
Max. hloubka řezu       110 mm 
Hmotnost        74 kg 
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1. Obecná charakteristika 
1.1 O objektu 
Objekt řešený v této dokumentaci je novostavba řadového bytového domu na ulici 
Francouzská. Zájmová lokalita se nachází mezi ulicemi Francouzská a 
Merhautova, na parcelách č. 400 a 403, v městské části Brno - střed. Bytový dům 
Francouzská je navržen v proluce. Bude mít 7 nadzemních podlaží, 1.NP bude 
částečně pod terénem, kde bude umístěno technické zázemí objektu, komerční 
prostory a garáže. V 2.NP až 7.NP budou byty. Součástí bytů v 2.NP jsou terasy 
se zahradou, v dalších podlažích mají jednotlivé byty balkóny. 
Terén v zájmové lokalitě je značně svažitý směrem k ulici Francouzská, tvar terénu 
byl částečně pozměněn soustavou opěrek a terénních úprav. Dopravní dostupnost 
bude z ulice Milady Horákové, na kterou navazuje jednosměrná ulice Francouzská. 
 
Identifikační údaje o stavbě: 
Název stavby:    Bytový dům Francouzská 
Místo stavby:    Ulice Francouzská, Brno-město 
Přehled pozemků dotčených stavbou:     
Stavební objekt se vyskytuje na parcele 400, 403. Sousední parcely, kde se 
nachází hranice oplocení staveniště 381, 398, 399, 406, 407. Parcely dotčené 
realizací objektů: 218/2. 
 
Smluvní účastníci výstavby: 
Objednatel/stavebník:   Ing. Radek Němec 
U rybníka 314/8, 664 48 Moravany 
Projektant:     MIMOTO s.r.o. architektonický ateliér 
Eleonory Voračické 39 
Brno, 616 00 
Zodpovědný projektant:   Ing. Pavel Bezpalec 
Zodpovědný stavbyvedoucí:  Ing. Jan Kočí 
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1.2 Obecná charakteristika nosných konstrukcí 
V 1.NP bude železobetonová základová deska a opěrné stěny provedeny jako  
vodonepropustná konstrukce „bílé vany“. Nosný systém bude tvořen vyzdívanými 
vnitřními příčnými a podélnými stěnami tl. 300 mm a obvodovými vyzdívanými 
stěnami tl 440 mm. Obvodové stěny budou vyzděny z tvárnic Porotherm 44 P+D, 
pevnosti P10 na maltu pevnosti v tlaku 5,0 MPa. Příčné a podélné vnitřní nosné 
stěny v 3.NP a 7.NP budou vyzděny z tvárnic Porotherm 30 AKU P+D pevnosti 
P15 na maltu s minimální pevností v tlaku 5,0 MPa. Příčné a podélné vnitřní nosné 
stěny v 1.NP a 2.NP a částečně i v 3.NP budou provedeny z šalovacích cihel 
Supertherm 30 AKU, tyto tvarovky budou zality betonem C20/25 vhodné 
konzistence. 
Stropní konstrukce budou provedeny jako železobetonové a monolitické spojité 
křížem vyztužené desky. Nad 2.NP až 7.NP bude deska provedena v tl. 160 a 190 
mm, nad 1.NP bude deska provedena v tl. 220 a 300 mm. Železobetonové 
monolitické desky  budou provedeny z betonu C20/25-XC1 a budou vyztuženy 
výztuží 10505(R). Minimální krytí výztuže je 25 mm. Schodiště bude provedeno 
jako železobetonové monolitické. 
 
2. Připravenost 
2.1 Stavby 
Před zahájením provádění monolitického železobetonového stropu musí být 
vyzděno nosné zdivo do správné výšky, s rovinností horního povrchu do zdiva 
s tolerancí 10 mm. Na horním povrchu zdiva bude volně položen asfaltový pás, 
aby beton nezalil dutiny keramických tvárnic. 
 
2.2 Staveniště 
Staveniště se předává zpravidla za přítomnosti objednatele, stavebního dozoru a 
projektanta. Pozemek je řádně, po celém svém obvodu oplocen, abychom zamezili 
přístupu nepovolaných osob na staveniště. Jelikož část oplocení zasahuje i na 
veřejný chodník před budoucím objektem, musí mít stavba povolení, které vydává 
stavební úřad města Brna. Z části bude omezen i provoz na pozemní komunikaci, 
z důvodu využití pro zastavení či parkování vozidel stavby, autodomíchávačů, 
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čerpadla a jiných stavebních strojů. Pro zábor chodníku i zábor cesty bude 
zažádáno o zvláštní užívání komunikace, což je blíže řešeno v technické zprávě  
B 1.3 – Širších dopravních vztahů. Oplocení bude použito do firmy TOI TOI a bude 
do výšky 2,2m. Hlavní vstup na staveniště je z ulice Francouzská, kde se nachází 
uzamykatelná přístupová brána na staveniště. 
Staveniště bude zahrnovat příjezdovou komunikaci, zpevňující plochy ze silničních 
panelů pod buňkami a skladovací místa, která budou taktéž zpevněna silničními 
panely. Po vybetonování stropu nad 1.NP bude v zadní části stavební parcely část 
využita jako předmontážní a skladovací plocha pro výztuž, bednění a zdící prvky. 
Pro sociální, sanitární a hygienické potřeby jsou navrženy buňky od firmy TOI TOI. 
Staveniště je vybaveno buňkou pro kanceláře stavbyvedoucího a mistrů, dále 
buňkou pro sociální zařízení a sprchy, dvěmi buňkami pro šatny pracovníků a 
dvěmi buňkami pro sklad drobného nářadí. Rozsah tohoto zařízení odpovídá 
podmínkám potřeb pracovníků, vzhledem k časovému a věcnému plánu postupu 
výstavby. 
Pro  zařízení staveniště budou zřízeny staveništní přípojky, a to přípojka elektrické 
energie, kanalizační přípojka a vodovodní přípojka. Rozvod elektrické energie 
bude pomocí elektrické rozvodné skříně na 230, 380 V, která bude napojena na 
elektrickou síť. Sanitární buňka pro odvod splašků bude napojena na kanalizační 
šachtu a přípojka vody bude napojena z vodoměru na vodovodní přípojce. 
 
3. Materiál, doprava, skladování 
3.1 Bednění 
3.1.1 Spotřeba materiálu 
Pro bednění stropní konstrukce bude použito bednění od firmy NOE H20, jeho 
úkolem bude vytvořit bednění, formu, která představuje negativ betonového prvku. 
Bednění musí udržet čerstvý beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. 
Jedná se o dočasnou konstrukci. 
Pro jednotlivá patra bude vždy potřeba zajistit jiný počet bednících desek, nosníků, 
stativů i stojek, jelikož se každé patro liší svou velikostí a hlavně tloušťkou 
stropních konstrukcí. 
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 Přibližný výčet bednících prvků pro jednu stropní konstrukci o rozloze cca 97 m2: 
 
PRVEK KS 
NOSNÍK 2,9 m 720 
BEDNÍCÍ PANEL 2 x 0,5 m 78 
STOJKA 356 
VIDLICOVÁ HLAVA 158 
VIDLICOVÁ ČELIST 198 
TROJNOŽKA 136 
 
 
3.1.2 Doprava 
Bednění bude na stavbu dopraveno nákladním automobilem Tatra T 810, jehož 
nejvyšší tech. přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy je 27 500 kg, z čehož 
15 500 kg je nejvyšší tech. přípustná hmotnost vozidla.  
Přeprava jednotlivých kusů bednění po staveništi bude zajištěna věžovým jeřábem 
Liebherr 71 K. Menší kusy mohou být přepraveny případně i ručně. 
Dodávku materiálu bude přejímat stavbyvedoucí společně se stavebním dozorem 
(osoba pověřená investorem). Stavbyvedoucí je povinen při přejímce zkontrolovat 
kvalitu a množství dodaného zboží dle dodacího listu. O převzetí materiálu se 
uvede záznam do stavebního deníku. 
 
 
3.1.3 Skladování 
V první etapě, kdy bude zhotoveno bednění pro stropní konstrukci nad 1.NP, 
budou skládky bednění rozmístěny po ploše základové desky, případně můžeme 
menší kusy uschovat do skladového kontejneru, který je určen pro úschovu 
materiálu. 
V druhé etapě, kdy bude zhotoveno bednění pro stropní konstrukci nad 2.NP, 3.NP 
a dále, bude skládka bednění umístěna v zadní části již vybetonované stropní 
konstrukce, kde se nachází i plocha pro předmontáž  – viz. B 2.3 - Výkres zařízení 
staveniště. Menší kusy bednění můžeme opět uschovat ve skladovém kontejneru. 
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3.2 Armování 
3.2.1 Výpočet spotřeby materiálu 
 
10 505( R ) ØR8 ØR10 ØR12 ØR14 ØR16 ØR18 
VÝZTUŽ DESKY NAD 1.NP (Z.Č.) [KG] 628   894 13611 5694 
VÝZTUŽ DESKY NAD 1.NP (PŘ.Č.) 
[KG] 719 2417 4766    
VÝZTUŽ DESKY NAD 2.NP [KG] 940 2467 3524    
VÝZTUŽ DESKY NAD 3.NP [KG] 940 2467 3524    
VÝZTUŽ DESKY NAD 4.NP [KG] 940 2467 3524    
VÝZTUŽ DESKY NAD 5.NP [KG] 947 2460 3726    
VÝZTUŽ DESKY NAD 6.NP [KG] 880 2248 2837 1140   
VÝZTUŽ DESKY NAD 7.NP [KG] 891 1839 3161    
  CELKEM [KG]  6885 16365 25062 2034 13611 5694 
         
         
KARI SÍŤ Ø6/150 x Ø6/150 M2 KG/M2 KG    
KARI SÍŤ NAD 1.NP (ZADNÍ Č.)       
KARI SÍŤ NAD 1.NP (PŘEDNÍ Č.) 25 3,03 76    
KARI SÍŤ NAD 2.NP 39 3,03 119    
KARI SÍŤ NAD 3.NP 39 3,03 119    
KARI SÍŤ NAD 4.NP 39 3,03 119    
KARI SÍŤ NAD 5.NP 28 3,03 85    
KARI SÍŤ NAD 6.NP 16 3,03 49    
   CELKEM [KG] 567    
         
KARI SÍŤ Ø8/150 x Ø8/150 M2 KG/M2 KG    
KARI SÍŤ NAD 7.NP 11 5,36 59    
  
 
 CELKEM [KG] 59    
 
 
3.2.2 Doprava 
Doprava výztuže bude zajištěna opět nákladním automobilem Tatra T810. Na 
stavbu musí být výztuž dopravena podle jednotlivých položek s identifikačními 
štítky a to tak, aby transportem nemohla být zkřivena či jinak poškozena. 
Po staveništi přepraví výztuž, na místo dočasného skladování a poté i na dané 
místo do bednění, věžový jeřáb Liebherr 71 K. 
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3.2.3 Skladování 
Výztuž musí být vhodně uskladněna a to tak, aby její povrch byl před 
zabetonováním čistý, bez odlupujících se okují, hlíny a mastnoty. Musíme předejít 
tomu, aby se na povrchu začala vyskytovat koroze a škodlivé látky, které mohou 
nepříznivě ovlivnit ocel, beton či soudržnost mezi nimi. 
Výztuž, která je určena pro stropní konstrukci nad 1.NP, bude dovážena postupně 
a bude ukládaná ihned do bednění nebo bude částečně umístěna na zpevněné 
ploše u vjezdu na staveniště. Později, po vybetonování a zatvrdnutí stropní 
konstrukce nad 1.NP, bude pro skladování výztuže vyhrazena zpevněná 
vybetonovaná plocha v severní části staveniště. 
 
3.3 Betonáž 
3.3.1 Výpočet spotřeby materiálu 
 
STROP TLOUŠŤKA 
STROPU [mm] PLOCHA [m
2
] 
VÝMĚRA 
[m
3
] 
VÝMĚRA 
[m
3
] 
STROP NAD 1.NP 
220 589,5505 129,7011 
336,7114 
300 690,0342 207,0103 
STROP NAD 2.,3.,4.NP 
160 531,3052 85,0088 
96,5105 
190 60,5353 11,5017 
STROP NAD 5.NP 
160 526,4852 84,2376 
95,7393 
190 60,5353 11,5017 
STROP NAD 6.NP 
160 454,2538 72,6806 
91,5002 
190 99,0506 18,8196 
STROP NAD 7.NP 
160 404,6325 64,7412 
83,5608 
190 99,0506 18,8196 
 CELKEM  [m
3
] 704,0222 
 
 
Specifikace: Pevnost  C20/25 
  Třída prostředí XC1 
   Frakce  4-8 mm 
   Konzistence  S2 
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3.3.2 Doprava 
Primární přepravou betonové směsi rozumíme dopravu směsi z betonárny k místu 
zpracování, na staveniště. Vyrobená směs musí být co nejrychleji dopravena na 
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místo uložení. Což bude splněno, jelikož betonová směs bude dovážena 
z betonárny Stalla mix, spol s.r.o, z Heršpické 11 – Brno, která je vzdálená 4,5 km. 
K přepravě budou použity autodomíchávače o kapacitě 9 m3, popřípadě i o 
kapacitě 15 m3. 
 
3.3.3 Skladování 
Beton, který bude dopraven na stavbu, bude okamžitě zpracován. 
Autodomíchávač vyloží čerstvý beton do násypky čerpadla a bude dopraven do 
příslušného patra, kde se zpracuje vyškolenými pracovníky. 
Před čerpáním betonu je nutné potrubí dobře propláchnout a jako první dávku 
použít jemnozrnnou cementovou kaši, aby se na povrchu potrubí vytvořil film pro 
usnadnění pohybu čerstvého betonu. 
Betonáž jednoho patra je plánována přibližně na jeden (8 hodin) až dva pracovní 
dny. Což záleží na velikosti daného patra. Při potřebném množství betonu 
(337m3), je na 1.NP potřeba 23 autodomíchávačů a objemu 15 m3. Na další patra 
stropních konstrukcí (přibližně 96 m3), budou použity autodomíchávače o objemu  
9 m3, kterých bude zapotřebí 11. 
K vybetonování jednoho patra o tomto objemu za jednu či dvě pracovní směny 
bude zapotřebí vynaložit patřičný výkon pracovníků. Nebudou takto však vznikat 
pracovní spáry a náklady na provoz čerpadla a úpravy povrchů se značně sníží. 
 
4. Převzetí pracoviště 
Pro převzetí pracoviště k betonáží monolitických železobetonových stropů musí 
být dokončeny všechny předešlé práce. V tomto případě se jedná o vybetonování 
a zatvrdnutí všech svislých železobetonových konstrukcí v 1.NP, tedy pod 
aktuálním  betonovaným stropem. 
 
Pracoviště bude převzato pouze za těchto předpokladů: 
 čistoty na staveništi 
 dokončení betonáže všech svislých železobetonových konstrukcí 
 po výstupní kontrole zdícího procesu 
 zápisu o předání staveniště do stavebního deníku 
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Zda-li nebude některá z těchto podmínek dodržena, nebudou započaty práce na 
stropních konstrukcích. Po odstranění nedostatků, pro které odběratel odmítne 
pracoviště převzít, se přejímací řízení opakuje v nezbytně nutném rozsahu. Pokud 
má pracoviště pouze drobné nedodělky či vady, které nebrání provozu, je 
odběratel povinen takovéto pracoviště převzít. Pracoviště, na kterém by vady 
bránily v práci na realizaci stropní konstrukce, nesmí být převzata. 
O převzetí staveniště bude zhotoven zápis do stavebního deníku a stavbyvedoucí 
převzetím staveniště potvrzuje odpovědnost za staveniště. 
 
5. Obecné pracovní podmínky 
Skládky materiálu budou umístěny v oploceném prostoru staveniště, budou 
zpevněny a odvodněny. Pro pomůcky podléhající povětrnostním vlivům budou na 
staveništi umístěny skladovací kontejnery. Prostor staveniště bude osvětlen. 
Pevnost betonu závisí na pokročilosti hydratačního procesu. Růst pevností betonu 
ovlivňuje především čas, ale i teplota a vlhkost. Všechny pracovní činnosti budou 
prováděny za příznivých klimatických podmínek. Nastanou-li během výstavby 
komplikace kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám a bude-li mít jejich 
odstranění za následek snížení kvality díla nebo také zvýšení nákladů, poté je 
možné změny oproti normálu provést jen po domluvě s dodavatelem. 
Za nepříznivé klimatické podmínky se považuje pokles průměrné denní teploty pod 
+5°C. Pokud bude z časových důvodů probíhat betonáž i za nižších teplot než je 
+5°C, musíme použít beton proteplovaný. Tento beton se na stavbu dodá již 
předehřátý a ihned po betonáži se beton přikryje textilii, pod kterou se vžene teplý 
vzduch. Tímto způsobem se beton prohřeje až na 15 - 20°C. Naopak v letním 
období lze předpokládat, že bude betonáž probíhat za extrémně vysokých teplot. 
Proto je opět potřeba zabránit znehodnocení betonu vlivem vysokých teplot a 
ochránit konstrukci před přímým působením slunečních paprsků. Je to nezbytné 
k tomu, aby nedošlo k vypaření záměsové vody a tím k předčasnému ukončení 
hydratačního procesu. S vlhčením povrchu betonové konstrukce se započne, 
jakmile dosáhne beton takové pevnosti, že nedochází k vyplavování cementu 
z jeho povrchu při styku s vodou. Obvykle je to cca po 24 hodinách od zhutnění. 
Intenzita vlhčení a celková doba závisí na počasí, ale nejméně po dobu 7 dnů. 
94
Dalším požadavkem je, aby veškeré práce byly provedeny kvalifikovanými 
osobami v daném odvětví, vazači musí mít planý vazačský průkaz a obsluha 
jeřábu musí disponovat platným strojnickým průkazem. 
 
6. Personální obsazení 
Hlavní odpovědnost na stavbě přebírá stavbyvedoucí, dohlížet na provedenou 
práci pracovníků bude mistr. Před zahájením prací musí vždy obsluha 
překontrolovat technický stav stroje, především musí být pracovníci řádně 
proškoleni. Obsluha jeřábu musí být seznámena se zakázanými pásmy dosahu 
jeřábu. 
 
6.1 Bednění 
Bednící a odbedňovací práce představují procesy značně náročné, proto je budou 
vykonávat jen kvalifikovaní pracovníci. Jedná se o vyučené tesaře či zaučené 
montážníky. Pracovníci budou seznámeni se systémovým bedněním NOE H20 a 
s jeho technologickými postupy. 
 
Profese pro montáž bednění 
 tesař – montér bednění  3x 
 zaučený montážník – pomocník 4x 
 jeřábník    1x 
 
6.2 Armování 
Vedoucí čety je vyučený pracovník železář – betonář, ostatní pracovníci mohou být 
zaučeni. Nezaučení pracovníci provádějí pomocné práce a to zejména dopravu 
výztuže do místa ukládky. 
 
Profese pro armování 
 železář – betonář   3x 
 pomocník    4x 
 obsluha jeřábu   1x 
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6.3 Betonáž 
Betonářské práce na stavbě provádí betonářská četa o 8 pracovnících. Počet 
pracovníků se odvíjí od rozsahu a složitosti betonové konstrukce. Vedoucí 
konstrukce bude vyučený betonář. Ostatní mohou být zaučení stavební dělníci. 
 
Profese pro betonáž 
 betonář    2x  
 pomocník    4x 
 obsluha čerpadla   1x 
 obsluha jeřábu   1x 
 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
Pro dopravu bednění a výztuže bude použit nákladní automobil Tatra T810. Beton 
bude na staveniště dopraven v autodomíchávači Schwing s objemem 9m3, 
případně 15m3 a pro přepravu materiálu po staveništi bude využit věžový jeřáb 
Liebherr 71 K. 
 
7.1 Velké stroje 
 Tatra T 810 
 autodomíchávač Schwing AM9C, AM15C 
 věžový jeřáb samostavitelný Liebherr 71 K 
 tahač Iveco Trakker AD 410T41 – 8x4 
 čerpadlo KCP 50ZX5-170 
 kontinuální míchač PFT HM 2006 
 
7.2 Ruční nářadí 
 vysokofrekvenční ponorný vibrátor AV 664 
 stahovací vibrační lišta QXE 
 kladívko, gumové kladivo 
 motorová pila 
 úhlová bruska 
 vrtačka 
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 stavební stolová pila Tuch TL350 
 stavební kolečka 
 kbelík 
 metr, tužka, vodováha 
 olovnice, provázek 
 zednická lžíce 
 hladítko 
 žebřík 
 
7.3 Pomůcky BOZP 
 rukavice 
 ochranná pracovní přilba 
 pevná pracovní obuv 
 reflexní vesty 
 ochranné plastové brýle 
 vhodné pracovní oblečení 
 
8. Pracovní postup 
8.1 Bednění 
Před zahájením prací na stropní konstrukci je nutné zkontrolovat předešlou 
pracovní etapu, což bylo zhotovení železo-betonových a zděných svislých 
konstrukcí. Po provedení této kontroly předešlých prací bude dopraveno na 
staveniště bednění od firmy ISD-NOE v rozsahu výkazu výměr bednění na tři 
příslušná patra. Na staveniště bednění dopraví Tatra T810 a věžový jeřáb, který 
bude na staveništi po celou dobu výstavby, jej přemístí na místo určené pro 
skladování, viz. B 2.3 - Výkres zařízení staveniště. Prvky bednění budou rozděleny 
dle jednotlivých prvků. 
 
Postup při montáži bednění: 
 
 Stavění podpěr 
Rozložení příčných a podélných nosníků po obvodu budoucího bytového domu. 
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- maximální rozestup nosníků primárního roštu    
 a1=0,75 m (pro tl. stropu 160, 190, 220 mm) 
      a2=0,625 m (pro tl. stropu 300 mm) 
 
- maximální rozestup nosníků sekundárního roštu 
 l1=2,71 m (pro tl. stropu 160 mm) 
      l2=2,60 m (pro tl. stropu 190 mm) 
      l3=2,42 m (pro tl. stropu 220 mm) 
       l4=2,36 m (pro tl. stropu 300mm) 
 
Nejprve bude provedeno hrubé výškové nastavení stropních podpěr. Postaví se 
opěrná trojnožka, do ní se zasune stropní podpěra a upevní se upínací pákou.  
 
 Montáž v rohu či u stěny 
Jestliže se opěrné trojnožky v rozích či u stěny nebudou dát rozevřít, doporučuje 
se upevnění opěrné trojnožky na jiné stropní podpěře, na které bude úplné 
rozevření opěrných trojnožek možné. U stěn se spojovací hlavice podpěr natočí 
tak, aby při odbedňování bylo možné pohodlně vytlouct klín. 
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 Uložení primárního nosníku 
Pomocí montážních vidlic se uloží primární nosníky do vidlicové hlavy. Do 
vidlicové hlavice mohou být umístěny jednotlivé nosníky nebo také dvojce nosníku, 
pokud nosníky přesahují. Pokládání břemen na bednění stropu je dovoleno teprve 
po montáži sekundárního roštu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uložení sekundárního nosníku 
Pomocí montážních vidlic se uloží 
s přesahem sekundární nosníky. Velice 
důležité je, aby pod každým 
předpokládaným místem styku desek ležel 
sekundární nosník. 
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 Uložení panelů 
Nejprve na okraj stropu připevníme ochranu proti pádu. Jako ochrana bude sloužit 
zábradlí, které se upevní do obvodových zdí. Panely se umisťují rovnoběžně 
s primárními nosníky a na okrajích se zajistí desky hřebíky. Nakonec se panely 
opatří odbedňovacím prostředkem pro snadnější odbednění.  
 
 Montáž bednění pro vytvoření otvorů v desce 
Z fošen tloušťky 25 mm a potřebné výšky ( dle požadované tloušťky stropní 
konstrukce) se vyrobí bednění a rohy se osadí trojúhelníkovými klíny. K panelům 
se poté připevní hřebíky. 
 
8.2 Armování 
Před započetím ukládání výztuže se prověří, zda byla provedena výstupní kontrola 
bednění či jeho potřebné části a zda jsou důkladně odstraněny vady,  nedodělky 
při ní zjištěné. V kladném případě se zahájí železářské práce. Připravenost 
bednění před dalšími pracemi prověřuje stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
pracovník s příslušným vedoucím železářské čety. O této kontrole se  zapíše zápis 
do stavebního deníku. 
 
8.2.1 Ukládání výztuže 
Před ukládáním výztuže musí být bednění dostatečně očištěno a nastříkáno 
odbedňovacím prostředkem. Výztuž se bude z místa skládky výztuže přenášet 
pomocí jeřábu Liebherr 71 K a bude se přesouvat postupně, podle potřeby. 
Ukládání výztuže do bednění je náročný proces, kde se klade velký důraz na 
kvalitu, jelikož na kvalitě provedení poté závisí bezpečnost konstrukce.  
Výztuž se musí uložit v takové poloze, kterou předepisuje projektová dokumentace 
a zajistit tak, aby během betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka 
krycí vrstvy. Betonářská ocel musí mít před zabetonováním povrch bez mastnoty a 
nečistot.  
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  ISOKORB 
  
Při ukládání se postupuje takto: 
 Na bednění se připraví distanční podložky, které zabezpečují tloušťku krycí 
vrstvy betonu. Nejvhodnější jsou z PVC, vláknocementové nebo betonové. 
Nikdy se nesmí použít podložky z materiálu, který podléhá korozi. 
 Pruty rozdělovací výztuže se rozloží a poté se na ně položí hlavní výztuž. 
 V místě křížení se sváží drátem a zafixují proti posunu. 
 Klade se velká pozornost na křížení nosné výztuže, jelikož je zde reálné 
nebezpečí vzniku prázdných dutin nevyplněných betonem. 
 Při ukládání prutů s ohyby se musí dbát na to, abychom určili jejich 
správnou orientaci. 
 V místě vyložených konstrukcí se použijí k přerušení tepelného mostu 
izolované nosníky, tzv. ISOKORBY. 
 
 
 
 
 
                                                                    Distanční podložky – PVC 
 
8.2.2 Krytí výztuže 
Minimální tloušťka krycí vrstvy z hlediska ochrany výztuže proti korozi závisí na 
prostředí, kterému bude betonová konstrukce vystavena. Tloušťka krycí vrstvy je 
předepsána v projektové dokumentaci. 
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Pro zabezpečení stanovené tloušťky krycí vrstvy betonu se používají distanční 
podložky. Pro stabilizaci horních prutů výztuže (u konzol) krycí vrstvu prutů 
zajistíme zavěšením. Ve vhodných vzdálenostech výztuž přivážeme drátem na 
dřevěné laťky, které jsou uloženy na bočnicích bednění či na stojky vytvořené z 
oceli. 
 
 
 
                                         
  Stojka vytvořená z oceli                             
 
 
 
 
8.3 Betonáž 
Před samotným zahájením betonáže se musí řádně překontrolovat správnost 
uložení výztuže, především stabilita bednění a další prvky, které jsou popsány 
podrobněji v kapitole B 1.7 – Kontrolní zkušební plán pro stropní konstrukci. 
Výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku. 
Primární doprava betonové směsi bude zajištěna autodomíchávači Schwing o 
kapacitě 9 m3, případně 15 m3 a sekundární doprava čerpadlem KCP 50ZX5 - 170. 
 
8.3.1 Zpracování čerstvého betonu a postup betonáže 
 
Při betonáži se musí dodržovat následující zásady: 
 bednění se musí před položením výztuže opatřit odbedňovacím nátěrem a 
pokud je bednění nasákavé, navlhčí se 
 betonová směs se musí zpracovat co nejrychleji po zamíchání 
 betonování jedné ucelené části konstrukce se musí provést plynule tak, aby 
nedošlo k přerušení 
 betonová směs se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách 
 čerstvě zabetonované konstrukce se musí vyvarovat otřesům a to 
minimálně po 7 dní 
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 betonová směs se nesmí dávkovat z větší výšky jak 1,0 m 
 ukládání další vrstvy betonové směsi je zakázáno na vrstvu ještě 
nezhutněnou 
 betonová směs se musí ukládat tak, aby nedošlo k posunutí výztuže či 
přetvoření bednění 
 betonáž je možno přerušit pouze do doby než čerstvý beton dosáhne 
hodnoty 3,5 MPa požadované při zkoušce tuhnutí. Pokud nebude možnost 
pevnost stanovit, vytvoří se v příhodném místě v konstrukci, tzv. pracovní 
spára a po 18 hodinách se pokračuje opět v betonáži 
 při zhutňování ponornými vibrátory, se vpichy nesmí umisťovat do jednoho 
místa vícekrát. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek 
viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka vrstvy, která je 
zhutňována, nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice. Při 
zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hlouby 50 – 100 
mm. 
 ponorný vibrátor se nesmí dostat do styku s bedněním či výztuží a musí se 
postupovat tak, aby ponor vibrační jehly byl co nejrychlejší a pohyb hlavice 
nahoru byl spíše pomalý, aby se dostatečně vytlačil vzduch 
 pro povrchovou vibraci se použije vibrační latě, která je ovšem oproti 
ponorným vibrátorům méně účinná. Povrchová vibrace působí do hloubky 
200 – 250 mm a do stran se šíří nepatrně. Tuto technologii použijeme pro 
zhutnění plošných vodorovných konstrukcí. 
 
Při zhotovování dilatačních a pracovních spár se musí dodržet zásady: 
Pracovní a dilatační spáry musí být provedeny a upraveny dle projektové 
dokumentace. U této stavby je snaha betonové konstrukce pracovními spárami 
přerušit co nejméně. Jelikož  se jedná o náročnější konstrukce, bude pracovní 
spára prováděna pouze dle projektové dokumentace a to pouze u konstrukce 
stropu nad 1.NP až stropu nad 4.NP. U vyšších pater bude provedena betonáž 
stropu během jednoho pracovního dne. 
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 Před dalším betonováním musíme povrch spár řádně upravit: 
 nespojené částice starého betonu se musí odstranit 
 spára se omyjeme a řádně navlhčí vodou, avšak voda v prohlubních se 
musí odstranit 
 
Postup betonáže: 
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8.3.2 Ošetření a ochrana betonu 
Proto, aby se dosáhlo předpokládaných a požadovaných vlastností betonu, se 
musí po určitou dobu ošetřovat. Ošetřovací doba začíná ihned po dokončení 
hutnění betonu. 
Ošetřováním betonu se zabrání předčasnému vysychání, zvláště v důsledku 
slunečního záření a také působení větru. Nejpoužívanější metodou ošetřování 
betonu je ponechání betonu v bednění, přikrytí fólií či textilií, ochrana speciálním 
postřikem. Touto ochranou se zabrání vyplavení při dešti, rychlému ochlazení 
betonu během prvních dnů po uložení, vysokému vnitřnímu rozdílu teplot, 
působení nízkých teplot nebo mrazu, vibracím a nárazům. 
 
8.4 Odbedňování betonových konstrukcí 
Bednění a jeho podpěrné či opěrné konstrukce se nesmí odstranit dokud beton 
nedosáhne dostatečné pevnosti tak, aby betonový prvek přenesl veškerá zatížení, 
která na něj budou působit v průběhu dalších stavebních prací. Také nesmí být 
dovoleno, aby došlo k poškození povrchů údery při odbedňování a aby nevznikly 
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odchylky tvaru konstrukce nad stanovené tolerance. Pevnost betonu při 
odbedňování musí dosahovat alespoň 70 % konečné předepsané krychelné 
pevnosti betonu. Pevnost pro odbednění se ověřuje tvrdoměrnou metodou 
provedenou pomocí Schmidtova kladívka. 
Bednění se však ponechá na místě 28 dní. Po uplynutí těchto dní se mohou 
odeprat podpěry pod bedněním. 
 
 Odstranění mezipodpěr 
Nejdříve se odstraní mezipodpěry a uloží se do ukládacího boxu. Po celkovém 
odstranění mezipodpěr zůstane pouze rastr podpěr s trojnožkou, jak ve směru 
podélném, tak příčném. Vznikne tak dostatečný prostor pro manipulaci a průchod 
s paletami a ukládacími boxy. 
 
 Spouštění stropního bednění 
Poklepáním kladiva na klín upevněný v podpěře se popustí bednění stropní 
konstrukce. 
 
Odstranění uvolněných dílců 
Nejprve se sklopí sekundární nosníky, vytáhnou se a uloží na ukládací palety. 
Nosníky pod stykem desek zůstanou ještě nechány na místě. Bednící desky se 
odstraní a opět se uloží rovnou na ukládací palety.  Postupně se demontují 
zbývající primární i sekundární nosníky a jsou uloženy do boxu. Demontuje se  
vidlicová hlava. 
 
 Demontáž stropních podpěr 
Nakonec se demontují všechny stropní podpěry. Poklepáním kladiva na klín, který 
je umístěn v podpěře, klín je vytáhnut a vnitřní trubka se opatrně vsune do vnější. 
Stativy budou uloženy do ukládacích boxů. 
Ukládací boxy s bedněním se umístí pomocí jeřábu na betonovou skladovací 
plochu a opět budou využity, stejným postupem, na dalším patře bytového domu. 
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9. Kontrola kvality jakosti 
K zajištění požadované jakosti stavby je vypracován plán kvality stavby, který 
obsahuje kontrolní a zkušební plán. Kontrolní a zkušební plán určuje druh 
zkoušek, způsob kontroly, jejich četnost, způsob dokumentování, odpovědnost a 
jiné nezbytné údaje, které jsou spojeny s realizací stavby. Kontrolní a zkušební 
plán je vypracován jako samostatný dokument, tudíž v této kapitole je uvedena 
pouze rekapitulace obsahu plánu kvality. 
Všechny provedené práce budou dle doby vykonání zaznamenávány do 
stavebního deníku. 
 
9.1 Bednění 
9.1.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola jakosti dříve provedených prací. 
 Připravenost podkladu – povrch bez nečistot, prachu, vody. 
 Rovinnost podkladu. 
 Množství bednění. 
 Stav jednotlivých prvků, jejich poškození. 
 
9.1.2 Mezioperační kontrola 
 Provedení bednění – kontrola spojů, vzdálenost nosníků a stojek, doražení 
desek. Nesmí se dopustit, aby docházelo vlivem netěsnosti k vyplavování 
jemných složek betonu. 
 Odchylky bednění – dodržení výškové kóty podle projektové dokumentace, 
vzdálenosti stojek a nosníků. 
 Statická únosnost a stabilita – musí se zabránit uvolnění, posunutí či 
borcení. Návrh podpěrných konstrukcí musí být provedeno tak, aby bralo 
v potaz možné přetvoření, které nastane během a po betonáži. 
 Kontrola konzolových úseků. 
 Čistota vnitřního povrchu. 
 Provedení odbedňovacího postřiku – nanáší se rovnoměrně a nesmí 
škodlivě působit na povrch konstrukce. 
 Kontrola montážních vložek a prostupů – přesnost osazení. Během 
betonování nesmí být narušen vzhled ani poloha. 
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9.1.3 Výstupní kontrola 
Při dokončení bednění stavbyvedoucí vyzve technický dozor odběratele 
k prověření dokončeného bednění. Tento výsledek prohlídky musí být zapsán do 
stavebního deníku.  
 
Prověřujeme: 
 Geometrii bednění 
 Stabilitu bednění a jejich částí 
 Odstranění nečistot – prach, sníh, voda, zbytky vázacího drátu 
 Úprava čel konstrukčních styků 
 Kontrola prostupů a montážních vložek 
 Tuhost a správnost bednění, podpěrných konstrukcí, pracovních plošin a 
dopravních cest 
 Těsnost styků bednění, spojení dílců bednění 
 Provedení systémového bednění v souladu s ustanovením ‘‘Závazných 
technologických předpisů‘‘ výrobce bednění 
 
9.2 Armování 
9.2.1 Vstupní kontrola 
Před tím než bude ukládána výztuž do bednění, se musí prověřit, že byla 
provedena výstupní kontrola bednění. Pokud byly zjištěny nedostatky, musí být 
řádně odstraněny. Při kladném vyhodnocení se mohou zahájit železářské práce. 
Použitelnost bednění k návazným pracím prověří stavbyvedoucí s vedoucím 
železářské čety. 
 
Prověřujeme: 
 Třídu, druh a kvalitu výztuže, hutní atesty 
 Množství daných prvků 
 Rozměry, povrch, provedení a vzdálenost žebírek, dodržení předepsané 
průřezové plochy pro jednotlivé prvky 
 Délky, ohyby, tvar výztuže a ukončení prutů 
 Čistota povrchu výztuže 
 Místa stykování nastavení prutů 
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9.2.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola vázání výztuže dle projektové dokumentace 
 Uložení výztuže v poloze předepsané v projektové dokumentaci 
 Použité profily 
 Zajištění proti posunutí, v délce nesvařovaných přesahů výztuže +2 profily 
výztuže 
 Odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky 
±30mm 
 Uložení a poloha systémových nosníků ISOKORB 
 Dodržení krytí – nejmenší krytí musí být rovno jmenovitému průměru 
výztuže ‘‘ds‘‘, nejméně však:    
třmínky a rozdělovací výztuž min. 10 mm 
 nosná výztuž desek   h<150 mm, min. 10 mm 
                 h>150 mm, min. 15 mm 
 
9.2.3 Výstupní kontrola 
Před zahájením betonáže musí stavbyvedoucí vyzvat technický dozor odběratele, 
aby překontroloval dokončené železářské práce a všechny ostatní prvky. 
Prověření zapíše technický dozor odběratele do stavebního deníku, tím dá souhlas 
k zahájení betonáže. Při kontrole výztuže kontrolujeme soulad s projektovou 
dokumentací, smlouvou nebo jinými specifickými předpisy. 
 
Prověřujeme: 
 Druh použité výztuže 
 Profil prutů 
 Počet výztužných vložek, délku, tvar, ohyby a jejich ukončení 
 Polohu v konstrukci a tuhost výztuže 
 Tvar a počet třmínků 
 Krytí výztužných vložek, jejich vzdálenost, stykování 
 Čistotu povrchu vložek – koroze, mastnota 
 Dodržování stanovených tolerancí a odchylek 
 Čistotu bednění po železářských pracích 
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 Teplota povrchů – hlavně v zimě nesmí klesnout teplota výztuže pod 
+5°C 
 Čistota, bez sněhu a námrazy 
 
Pokud budou zjištěny nějaké neshody s projektovou dokumentací, musí být 
odstraněny dříve, než započne betonáž. Kontrolu poté provede stavbyvedoucí a 
zapíše zápis do stavebního deníku. 
 
9.3 Betonáž 
9.3.1 Vstupní kontrola 
Před započetím betonáže bude prověřeno, zda byla provedena výstupní kontrola 
bednění a výstupní kontrola železářských prací. Jejich výsledek musí být 
zaznamenán do stavebního deníku a musí být dán souhlas k zahájení betonáže. 
Při každém dodání transportbetonu musí být při předání betonové směsi předán 
dodací list, který je i dokladem o množství dodané směsi a jakosti. 
 
Dodací list musí obsahovat tyto náležitosti: 
 Identifikace výrobce betonové směsi 
 Pořadové číslo dokladu 
 Jméno odběratele, místo přejímky betonové směsi 
 Druh a třída betonu, zpracovatelnost betonové směsi, druh a třída 
cementu, přísady 
 Množství betonové směsi v m3 
 Datum a čas zamíchání betonové směsi 
 Použitý dopravní prostředek, SPZ a jméno řidiče 
 Čas příjezdu na místo přejímky, čas ukončení přejímky 
 
Dále předem určený pracovník prověří: 
 Shodu údajů na dodacím listě 
 Čas zamíchání betonové směsi 
 Teplotu betonové směsi při nízkých či záporných teplotách v zimním 
období 
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 Případně provádí zkoušku zpracovatelnosti, konzistence nebo také 
odběr betonové směsi pro zkoušku krychelné pevnosti, případně další 
zkoušky dle požadavků projektové dokumentace 
 
O provedených odběrech a výsledku kontrolních zkoušek provede stavbyvedoucí 
zápis a přiloží doklad do stavebního deníku. 
 
9.3.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola ukládání betonové směsi 
 Kontrola hutnění betonové směsi 
 Kontrola vyrovnání čerstvého betonu 
 Kontrola ošetřování betonu 
 
9.3.3 Výstupní kontrola 
Tvar a rozměr betonových konstrukcí musí odpovídat výkresům tvaru v projektové 
dokumentaci. Pokud nejsou v projektové dokumentaci předem dány mezní 
odchylky geometrických parametrů, musíme je stanovit dle požadavků ČSN 73 
0210-2 - přesnost monolitických betonových konstrukcí. 
 
Kontrola betonové monolitické desky: 
 Výšková odchylka proti projektové dokumentaci – max. 15 mm 
 Kontrola rozměrů – tloušťka desky, pozice prostupů 
 Hladkost a vodorovnost povrchů 
 Praskliny, trhliny, štěrková hnízda – celková plocha vadných míst nesmí 
být větší než 5 % z celkového povrchu dané části konstrukce, u 
tenkostěnných konstrukcí nesmí přesáhnout 1 % 
 Nesmí být obnažena nosná výztuž 
 Povrchy, které budou později omítány, nesmějí mít výčnělky větší než ½ 
tloušťky předepsané omítky a nesmí být znečištěny látkami, které by 
snižovaly soudržnost 
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9.4 Odbedňování 
9.4.1 Vstupní kontrola 
Musí být splněna podmínka minimální pevnosti betonové konstrukce – 
železobetonové monolitické stropní konstrukce. 
 
9.4.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola odbedňovacích ploch 
 Kontrola odbedněného bednění 
 Vyloučení nevyžádaných napětí v konstrukci 
 
9.4.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola provedení a dodržení předepsaných rozměrů dle projektové 
dokumentace 
 Kontrola povrchu betonové konstrukce 
 Kontrola čistoty bednění 
Po odbednění  betonové monolitické konstrukce provede stavební dozor společně 
se stavbyvedoucím zápis do stavebního deníku. 
 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Jednotlivé body BOZP jsou vztaženy k technologické etapě zhotovení 
železobetonové monolitické stropní desky, podrobněji jsou popsány v samostatné 
zprávě o bezpečnosti a ochraně práce a zdraví na stavbě B 1.9. Informují jakým 
způsobem bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci dle platných 
zákonů a nařízení vlády. Zpráva BOZP vychází zejména z uvedených právních 
předpisů: 
 
 363/2005 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 591/2006 Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 309/2006 Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní 
vztahy 
 378/2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 101/2005 Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí  
 
Před zahájením veškerých prací musí být všichni pracovníci prokazatelně 
seznámeni s technologickými postupy.  
 
Při této etapě musí být řešena např.: 
 Povinnosti dodavatele stavebních prací 
 Povinnosti pracovníků 
 Požadavky na zařízení staveniště 
 Vnitrostaveništní komunikace 
 Skladování a manipulace s materiálem 
 Práce bednící 
 Práce železářské 
 Práce betonářské 
 Práce odbedňovací 
 Stroje pro výrobu, dopravu a zpracování betonové směsi 
 Čerpadla směsi a strojní míchačky 
 Věžový jeřáb 
 
Všechny ostatní podrobnosti jsou uvedeny v samostatné příloze B 1.9 - 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbě. 
 
11. Životní prostředí 
V průběhu provádění prací je nutno dodržovat ustanovení zákonných nařízení, 
např.  
114/1992 - Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
100/2001 - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých     
                  souvisejících zákonů 
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 Především je nutné dbát na dodržování nejvyšších přípustných hladin hluku 
stanovených hygienickými předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR a nařízení vlády 
ČR č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 
hluku. 
Okolí staveniště nesmí být ovlivňováno působením nadměrného hluku či vibrací. 
Pokud k tomu dojde, musí být omezena doba působení. Rušivé stavební práce 
nesmí být vykonávány ve dnech pracovního volna , pracovního klidu a v pracovní 
dny od 21 hodiny až do 7 hodiny ranní. 
 
Stavba nebude mít na životní prostředí žádný výjimečný vliv. Při stavbě dojde 
pouze ke zvýšené intenzitě hluku a prachu. Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, je nutné provést opatření, které 
povede k omezení a předcházení znečišťování ovzduší. K pohonu stavebních 
strojů je tedy nutné používat pouze schválená paliva nebo elektrickou energii a při 
přerušení práce stroje musí být vždy vypnut motor. Stavební stroje jsou 
v dostatečném technickém stavu, aby nedošlo vlivem špatného stavu k ohrožení 
životního prostředí (např. únik pohonných hmot, oleje atd.) Veškeré stavební práce 
jsou v souladu se zákonem a všichni pracovníci dbají na ochranu životního 
prostředí.  
 
Veškerý nebezpečný odpad je svážen ze staveniště, aby nedošlo k úniku 
nebezpečných látek do okolního prostředí. Nebezpečné odpady musí být vždy 
ukládány samostatně a ostatní odpady budou tříděny. Od běžného stavebního 
odpadu je nutné oddělit plasty, sklo, spalitelný odpad a kovy. Proto je nutné 
staveniště vybavit vhodnými sběrnými kontejnery na odpad. Veškeré vznikající 
odpady musí být zlikvidovány recyklací nebo odvezeny do sběren komunálních 
odpadů a na řízené skládky. Musíme dodržovat ustanovení legislativních předpisů 
o odpadech, jimiž jsou především zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady. 
 
Během výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 
k ohrožování kvality podzemní vody. Musíme se proto řídit směrnými dokumenty 
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pro ochranu vod, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a nařízením vlády ČR č. 
61/2003 Sb., kterým se stanovují ukazatele přípustného znečištění vod. 
Vypouštění odpadních vod, které by mohly způsobit ohrožení, je možné provádět 
jen se souhlasem orgánů státní správy, způsobem, který byl schválen, většinou po 
předčištění těchto vod. 
 
Chráněné prostory, území, objekty a ochranná pásma musí být před stavebními 
pracemi ošetřeny uplatněním zásad zákonných a podzákonných norem o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. 
 
12. Použitá literatura 
Seznam použité literatury a použitých zdrojů je samostatně vypsán v dokladové 
části s názvem: ,,Seznam použité literatury‘‘. 
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 1. Identifikační údaje 
Název stavby:    Bytový dům Francouzská 
Místo stavby:    Ulice Francouzská, Brno-město 
Přehled pozemků dotčených stavbou:     
Stavební objekt se vyskytuje na parcele 400, 403. Sousední parcely, kde se nachází hranice oplocení staveniště 381, 398, 399, 
406, 407. Parcely dotčené realizací objektů: 218/2. 
 
Smluvní účastníci výstavby: 
Objednatel/stavebník:   Ing. Radek Němec 
U rybníka 314/8 
664 48 Moravany 
Zodpovědný zástupce:   Ing. Pavel Bedřiška 
Projektant:     MIMOTO s.r.o. architektonický ateliér 
Eleonory Voračické 39 
Brno, 616 00 
Zodpovědný projektant:   Ing. Pavel Bezpalec 
 Zodpovědný spolubydlící:   Ing. Jan Kočí 
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2. Kontrolní zkušební plán – stropní konstrukce 
  
č. Předmět kontroly Popis kontroly, odchylky, předpis Dokument 
Kontrolu 
provede 
Četnost 
kontroly 
Způsob 
kontroly 
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
V
S
T
U
P
N
Í 
K
O
N
T
R
O
L
A
 
1 Kontrola PD 
Úplnost, rozsah, kontrola a 
zpracování připomínek do PD 
vyhl. 
499/2006 
Sb., vyhl. 
137/1998 
Sb., ČSN 
01 3481 
HSV, 
PSV, TDI 
jednorázově vizuální kontrola 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
2 
Přejímka 
pracoviště 
1) Kontrola provedení zdících prací.                              
2) Kontrola svislosti a rovinatosti 
zdiva.               3) Kontrola věnců.                                             
a) Správná výška věnce ±20mm.                             
b) Správné osazení věncovek, 
správná tepelná izolace, její 
tloušťka a materiál. 
1) ČSN 
730420 
2) - 3) 
ČSN 73 
0205  
 HSV 
jednorázově 
1) vizuálně a 
měřením             
2) měřením                                   
3)a) měření, 
svinovací metr, 
nivelační přístroj, 
nivelační lať                                           
b) vizuální 
kontrola 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
3 Bednění 
1)Certifikát bednění - statická 
nosnost, odolnost 2)Množství                                              
3)Kontrola funkčnosti a poškození, 
čistota, těsnost 
PD HSV 
každý 
doklad,                       
každá 
dodávka 
vizuální kontrola 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
4 Výztuž 
1) Kontrola třídy oceli, kvalita, hutní 
atesty.           2) Množství.                                                           
3) Rozměry, povrch, provedení a 
vzdálenost žebírek či výstupků, 
dodržení předepsané průřezové 
plochy. 
PD                           
ČSN 
730205 
HSV 
1) každý 
doklad, 
každá 
dodávka                                      
3) 
namátkově 
několik 
prutů od 
každé 
skupiny 
jmenovitého 
průměru a 
tvaru 
1) vizuální
kontrola                   
3) vizuální 
kontrola dle PD, 
měřením, 
posuvné měřítko, 
svinovací metr 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
 119
V
S
T
.K
. 
5 
Betonová 
směs 
1) Doložená kvality a třídy betonové 
směsi, certifikáty, atesty.                                              
2) Množství. 
Certifikát 
betonárky dle 
ČSN ISO 
9002 
HSV 
každý doklad,                       
každá dodávka 
vizuální kontrola 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
M
E
Z
IO
P
E
R
A
Č
N
Í 
K
O
N
T
R
O
L
A
 
6 Bednění 
1) Provedení bednění-kontrola 
spojů, doražení desek, vzdálenost 
nosníků a stojek.                   2) 
Odchylky bednění-dodržení výškové 
kóty dle PD, přeměření pozice rohů 
a prostupů.                       3) Stabilita 
a statická únostnost-správnost 
provedení z hlediska statiky. 
Umístění stojek a nosníků.                                                           
4) Kontrola konzolových úseků.                             
5) Provedení penetračního nátěru 
bednění. 
ČSN 73 0210-
1   ČSN EN 
13670 
HSV, 
PSV,G 
1) - 5) každé 
bedněné patro 
1) vizuální kontrola 
dle PD, měření, 
posuvné měřítko, 
svinovací metr                      
2) metr, vodováha, 
nivelační přístroj                                         
3) vizuální kontrola 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
7 Výztuž 
1) Kontrola svázání výztuže dle PD-
umístění prutů, použité profily, krytí, 
hustota proarmování, kontrola styků.                                                                        
2) Poloha nosných prutů výztuže 
±30 mm, rozmístění rozdělovací 
(konstrukční) výztuže ±50mm.                                                                   
3) Odchylky polohy styků a svarů 
podélných prutů ve směru jejich 
délky ±30 mm.                                     
4) Vázání výztuže a zajištění proti 
posunutí, v délce nesvařených 
přesahů výztuže +2 profily výztuže, 
čistota výztuže 
ČSN EN
10080   ČSN 
EN 13670  
HSV,
PSV, 
TDI 
každé patro před 
betonáží 
1) 2) vizuální kontrola, 
náhodné měření, 
ocelové měřítko s mm 
dělením                        
3) vizuální kontrola                     
4) vizuální kontrola, 
náhodné měření, 
ocelové měřítko s mm 
dělením 
jméno:   
dne:
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
8 
Betonová 
směs 
1) Kontrola dodaného množství.                                   
2) Správná zpracovatelnost betonu-
sednutí kužele                                                   
TP                                       
ČSN EN 206-
1    ČSN EN 
12350-1-7 
PSV 
1) každý doklad, 
každá dodávka                           
2) každý mix        
1) vizuální kontrola 
dle PD            2) 
zkouška sednutí 
kužele dle Amdrasse, 
zkušební zařízení 
(propichovací tyč, 
násypka, deska, 
podkladní deska, 
lopatka, nádoba)                  
3)vizuální kontrola 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
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9 
Betonáž 
stropu 
1) Kontrola ukládání směsi-výška 
ukládání.                                2) 
Kontrola hutnění směsi.                                             
3) Kontrola vyrovnání čerstvého 
betonu 
ČSN EN 206-1               
ČSN EN 13670                   
TP 
PSV 1) - 3) namátkově 
1) - 2) vizuální 
kontrola             3) 
měřením 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
V
Ý
S
T
U
P
N
Í 
K
O
N
T
R
O
L
A
 
10 
Kontrola 
stropní 
desky 
1) Výškové odchylky proti PD - max. 
10mm.         2) Kontrola rozměrů - 
tloušťka desky, poloha důležitých 
rohů, pozice prostupů.                         
3) Hladkost a vodorovnost povrchu. 
ČSN EN 13670  
HSV, 
G 
namátkově 
1) Vizuální kontrolou 
dle PD, měření, 
metr,vodováha, 
nivelační přístroj                        
2) metr, vodováha                          
3) vizuální kontrola, 
vodováha 2m, 
ocelové měřítko s mm 
dělěním,svinovací 
metr 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
jméno:   
dne:      
podpis: 
 
 
Vysvětlivky k tabulkové části (zkratky): 
HSV – stavbyvedoucí 
PSV – mistr 
TDI – technický dozor investora 
G – geodet 
SD – stavební deník 
TD – technologický předpis 
PD – projektová dokumentace 
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3. Popis jednotlivých kontrol 
 
VSTUPNÍ KONTROLA 
 
Bod č. 1: kontrola PD 
- Úplnost, rozsah, správnost a platnost projektové dokumentace. 
- Musí být odsouhlasení autorizovaným projektantem a investorem. 
- Zpracování připomínek do PD. 
- Zápis do stavebního deníku – provede stavbyvedoucí. 
 
Bod č. 2: Přejímka pracoviště 
1) Kontrola provedení zdících prací – při přejímání části zděných konstrukcí se kontroluje shoda tvaru, rozměrů a polohy 
konstrukce s projektem. Dále zkontrolujeme vazbu zdiva, šířku a způsob vyplnění maltových ložných spár maltou, svislost 
zděných konstrukcí, způsob provedení jednotlivých částí zdiva (komín, průduchy a prostupy). 
2) Kontrola svislosti a rovinatosti stěn – při kontrole délkového a výškového modulu používáme hoblovanou lať s vyznačenými 
značkami po 125mm. Délka latě musí odpovídat projektové výšce hotové zdi. Doporučené hodnoty mezních odchylek viz 
tabulky: 
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Mezní odchylky polohy středů opěrných ploch dílců více podlažních stěn a sloupů ve výše ležících podlažích: 
Mezní odchylky v mm pro rozsahy výšek objektů v m 
Konstrukce do 8,0 m 8,0-16,0 m 16,0-32,0 m více než 32,0 m 
Nosná stěna (střední tloušťky), sloup ± 15 ± 20 ± 30 h / 1000 
 
Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků: 
Rozměr 
Mezní odchylky v mm pro rozsahy výšek objektů v m       
do 4,0 m 4,0-8,0 m 8,0-16,0 m více než 16,0 m 
délka, šířka (hloubka) ± 20 ±  25 ±  30 ±  40 
výška ±  25 ± 30 ±  40 ±  50 
 
Informativní odchylky zdiva: 
  zeď pilíř 
tloušťka zdiva ± 5 mm ± 3 mm 
odklon od svislice na výšku patra 4 m ±  10 mm ±  10 mm 
nerovnost lícového zdiva (měřeno 2m latí) 5 mm 5 mm 
 
Bod č. 3: Bednění 
- Kontrola vizuální, četnost kontroly před přijetím dodávky, kontrola certifikátu bednění. Statická únosnost a odolnosti. 
- Vizuální kontrola dodaného bednění. Kontrola dodacího listu a množství uvedených kusů bednění a počet dodaných. 
- Kontrola funkčnosti, nezničitelnosti, provozuschopnosti. Kontrola skladování. Zápis do deníku a podpis dodacího listu. 
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 Bod č. 4: Výztuž 
Skladování – zpevnění, suchá plocha, podkladky, označení štítky – čitelné označení typu, množství a váhou svazku 
- kontrola množství, druhu a ceny prutů dle dodacích listů a odpovídající PD 
- kontrola atestu – pokud vše odpovídá s atestem, neprovádí se zkoušky 
Výztuž kontrolujeme vizuálně, měřením. Četnost kontroly bude prováděna namátkově před přijetím dodávky. Kontroluje se třída 
oceli, hutní atesty a kvalita. Namátkově se vybere od každého jmenovitého průměru několik prutů a kontroluje se jeho shoda 
s PD. Zejména délky, průměr, žebírkování, koncová úprava. Dodávku kontroluje a zapisuje do stavebního deníku 
stavbyvedoucí. 
 
Bod č. 5: Betonová směs 
- Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9001 pro výrobu betonové směsi. 
- Prohlášení o shodě dle 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 163/2002. 
- Krychelné zkoušky – z dodaného betonu se odeberou 3 zkušební krychle o hraně 150 mm, na kterých po 28 dnech 
tvrdnutí zjišťuje:         
  pevnost betonu v tlaku 
 hloubka max. průsaku tlakovou vodou 
 odolnost povrchu proti působení vody a chemicky rozmrazovacích prostředků 
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 Čerstvý beton: 
Druh 
zkoušky 
Beton odolný XF4 
Ostatní monolitické konstrukce, beton odolný vlivu prostředí 
XC^XD^XF^XA 
konzistence 
1 x z každého dopravního prostředku, 
vždy při zkoušce obsahu vzduchu a 
výrobě zkušebních těles 
min. 3 x denně a vždy při zkoušce obsahu vzduchu, výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky při mezní hodnotě (min. max.) 
první zkouška se musí provést ir první dodávky 
obsah vzduchu 1 x z každého dopravního prostředku, 
min. 3 x derme a vždy při výrobě zkušebních těles, vždy z následující 
dodávky při mezní hodnotě (min. max.) neprovádí se u XC, XD a XA1 
první zkouška se musí provést u první dodávky 
objemová hmotnost 
čerstvého betonu 
vždy při obsahu vzduchu a výrobě 
zkušebních těles 
vždy při obsahu vzduchu a výrobě zkušebních těles 
 
 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
Bod č. 6: Bednění 
- Kontrola provádění bednění se provádí vizuální kontrolou a měřením u každého patra.  
- Před betonáží musí být bednění dobře smontováno, bez vážných vad a nedodělků, které by mohly ovlivnit 
výsledný vzhled nebo funkci betonové konstrukce. 
- Návrh podpěrného lešení musí brát v úvahu přetvoření během a po betonování, aby se zabránilo vzniku 
škodlivých trhlin v mladém betonu.  
- Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. 
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Kontrola bednění zahrnuje:  
- Kontrolu těsnosti tzn. dostatečná těsnost, aby se zabránilo průniku jemných částic.  
- Kontrola čistoty bednění - především nečistoty jako je bláto, malta, úlomky cihel, dřevěné třísky a nečistoty, které se 
můžou na bednění vyskytnout.  
- Kontrola stability probíhá vizuálním prohlídnutím a posouzením konstrukčně správného provedení, které posoudí 
stavbyvedoucí. Kontrola dodržení výškové kóty bednění viz. PD. Maximální tolerance je 10mm v každém rohu.  
- Přeměření kastlíků pro vytvoření otvorů a zajištění proti posunu. Kontrola pevnosti bočnice pro vytvoření okraje desky. 
Odchylky u otvorů (prostupů) ±25mm. 
- Penetrační nátěr musí být v souvislé (min. 2 mm) vrstvě po celé ploše. Odbedňovací prostředky se musí vybrat a 
používat tak, aby nepůsobily škodlivě na beton, betonářskou výztuž nebo bednění a aby neměly škodlivé účinky na 
trvalou konstrukci.  
 
Bod č. 7: Výztuž 
- Kontrola výztuže bude provedena vizuální kontrolou, namátkově v průběhu armování a před betonáží.  
- Na povrchu výztuže nesmí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton, 
nebo na soudržnost mezi nimi. Lehké zrezivění povrchu je přípustné. 
 
Kontrola výztuže spočívá v posouzení správné polohy výztuží, vázání výztuže a zajištění proti posunutí, čistotě výztuže, 
dostatečný prostor mezi pruty pro uložení betonu a hutnění. S posuvným měřítkem kontrolujeme namátkově jmenovité profily, 
dle projektové dokumentace. Dále se bude kontrolovat svázání a zajištění proti posunu výztuže. Posuvným metrem se 
kontroluje výška budoucího krytí, které je zajištěno distančními podložkami. Mezní odchylky v uložení výztuže od polohy 
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předepsané v projektu nesmí překročit +20% hodnoty vyznačené v projektu, max. však ±30mm. Půdorysná poloha výztuže musí 
být uložena s tolerancí 30mm a rozdělovací 50mm.  
 
Kontroly zapisujeme do stavebního deníku s podpisem stavbyvedoucího a technického dozoru investora. 
 
Bod č. 8: Betonová směs 
- Kontrola je prováděna vizuální kontrolou, četnost kontroly – každá dodávka (doklad).  
- Před přijetím dodávky čerstvého betonu se kontroluje pevnostní třída, certifikáty, atesty, množství.  
 
Kontrola kvality betonu 
-kontrola dle dodacího listu – množství, čas výroby, čas dodání a její 
specifikace z označení 
- max. doba transportu - 0-25°C =>90min, t<0°C =>45min, t>25°C =>45min 
Zkouška konzistence: 
- Sednutí kužele dle ČSN EN 12350-1 – z počátku se odebere vzorek 
z každého autodomíchávače, postupně z každého třetího.  
 
Bod č. 9: Betonáž stropu 
Kontrola betonáže stropu je prováděna vizuální kontrolou a měřením během betonáže a při dokončení. Během betonáže se 
musí kontrolovat nedochází – li k rozmísení betonu. Betonová směs je tlačena v potrubí čerpadla danou rychlostí, proto je nutno 
udržovat ústí potrubí čerpadla nízko nad zemí tzn. výška ukládání betonu max. 1,0 m. Ukládá se po vrstvách. Tloušťka uložené 
vrstvy závisí na použité technologii zhutňování. U ponorných vibrátorů nebude větší než 1,3 násobek délky ponorného vibrátoru, 
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u vibračních latí (povrchová vibrace) max. výška vrstvy nepřekročí 200 mm. Beton uložený do bednění se musí dostatečně 
zhutnit, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu. 
Ukládání a zhušťování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení  jednotlivých vrstev a tak pomalé, aby se 
zabránilo nadměrným sedáním nebo přetěžováním bednění a podpěrného lešení. Zhutňování považujeme za ukončené ve 
chvíli, kdy na povrch vystoupí cementová voda (cementové mléko). 
Během ukládání a zhutňovaní se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu zářeni, silnému větru, mrazu, vodě, dešti, 
sněhu. 
Během betonáže se kontroluje rovinatost a výška již vyrovnané konstrukce, která se srovnává s přesností na 10mm. 
 
Ošetřování čerstvého betonu 
-čerstvý beton je nutno po dobu hydratace ( min.12 hodin) ochlazovat a zvlhčovat - za předpokladu doby tuhnutí max. 5 hodin a 
teplota povrchu betonu se předpokládá min. +5°C. 
- pokud není dodržena min. teplota +5°C – překrytí textilií 
- min. teplota vody při vlhčení +5°C a min. teplota prostředí +5°C 
 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
Bod č. 10: Kontrola stropní desky: 
Kontrola se provede pomocí dvoumetrové latě, která se přiloží na hotovou konstrukci. Zjišťují se odchylky, které 
nesmí být větší než 5 - 10 mm na 1 m do výšky a 20 mm na 1m do šířky.  
Kontrola rozměrů a tvarů hotové konstrukce – měřením ČSN 730210-2, ČSN 730205 
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Kontrola jakosti povrchů konstrukce ČSN 730210-2, ČSN 730205. 
Kontrola pevnosti betonu ČSN-EN 206-1. 
Zkoušení pevnosti betonu v tlaku, vyjmutím vzorku z konstrukce nebo nedestruktivní kontrolou pomocí Smithova 
kladívka. Tloušťka stropu dle PD ±8mm.  
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 1. Identifikace stavby 
Název stavby:   Bytový dům Francouzská 
Místo stavby:   Ulice Francouzská, Brno-město 
Přehled pozemků dotčených stavbou:     
Stavební objekt se vyskytuje na parcele 400, 403. Sousední parcely, kde se nachází 
hranice oplocení staveniště 381, 398, 399, 406, 407. Parcely dotčené realizací 
objektů: 218/2. 
 
Smluvní účastníci výstavby: 
Objednatel/stavebník:  Ing. Radek Němec 
U rybníka 314/8 
664 48 Moravany 
Zodpovědný zástupce:   Ing. Pavel Bedřiška 
Projektant:    MIMOTO s.r.o. architektonický ateliér 
Eleonory Voračické 39 
Brno, 616 00 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Pavel Bezpalec  
Zodpovědný spolubydlící: Ing. Jan Kočí 
 
2. Popis stavby 
Předmětem projektu pro provedení stavby je novostavba řadového bytového domu na 
ulici Francouzská. Zájmová lokalita se nachází mezi ulicemi Francouzská a 
Merhautova, v městské části Brno-střed. Staveništěm se rozumí celá parcela č. 400, 
403 o rozloze 1272 m2. Bytový dům Francouzská bude mít 7 nadzemních podlaží, 
1.NP bude částečně pod terénem, kde bude umístěno technické zázemí objektu, 
komerční prostory a garáže. V 2.NP až 7.NP budou byty. 
Terén je v této lokalitě značně svažitý směrem k ulici Francouzská, tvar terénu byl 
částečně pozměněn soustavou opěrek a terénních úprav. 
Ke staveništi se dostaneme pouze po jednosměrné komunikaci, ulicí Francouzská. 
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 3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Tato zpráva BOZP informuje jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci dle platných zákonů a nařízení vlády. Zpráva BOZP vychází zejména 
z uvedených právních předpisů: 
 nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
 nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
 zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
 nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí zákon 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů 
 
3.1. Všeobecné ustanovení 
3.1.1. Povinnosti dodavatele stavebních prací 
Při uspořádání staveniště musí zhotovitel dbát na to, aby byly dodrženy požadavky 
na pracoviště stanovené předpisem - nařízení vlády č. 101/2005 Sb., aby staveniště 
vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu- 
vyhláška č. 137/1998 Sb. a dalším požadavkům na staveniště.  
Zhotovitel musí dále vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, 
přitom bude postupovat podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci - nařízení vlády č. 178/2001 Sb.. 
Za uspořádání staveniště zodpovídá zhotovitel, kterému bude toto staveniště 
předáno a který jej převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny 
skutečnosti, které jsou důležité z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
fyzických osob zdržujících se na staveništi. 
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 Zhotovitel zajistí aby: 
a) se při používání strojů či technických zařízení, nářadí a dopravních 
prostředků na staveništi dodržovaly zejména požadavky zvláštních právních 
předpisů - nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovních postupů, jelikož se 
budou provádět: 
 Práce, které jsou spojeny s prováděním a demontáží bednění. Dále 
s výrobou, dopravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, 
včetně zhutňování 
 Práce, které jsou spojeny se skladováním a manipulací s materiálem 
nebo výrobky. 
 
Dodavatel stavebních prací je povinen vyškolit pracovníky, kteří projektují, řídí, 
kontrolují a provádějí jakékoliv stavební práce. Dodavatel musí nejméně jednou za 
tři roky ověřit znalosti pracovníků. Pokud ovšem pracovníci pracují ve výškách či na 
jinak rizikových pozicích, zajistí dodavatel školení a ověřování jejich znalostí z 
předpisů nejméně jedenkrát za 12 měsíců. 
 
Dodavatel je povinen splňovat všechny požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, které vycházejí z příslušných právních předpisů - nařízení vlády 591/2006 Sb., 
nařízení vlády 362/2005 Sb., nařízení vlády 101/2005 Sb. a zákon 378/2001 Sb. 
Dodavatel je povinen zajistit prokazatelně proškolení všech svých zaměstnanců 
z BOZP a požadovat splnění těchto požadavků od subdodavatelů. 
 
3.1.2. Povinnosti pracovníků 
Pracovníci jsou při provádění stavebních prací povinni: 
 dodržovat technologické a pracovní postupy, návody a pokyny 
 obsluhovat stroje a zařízení, používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro 
jejich práci určeny 
 dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály, upozornění a pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru 
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 provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez 
souhlasu odpovědného pracovníka 
Pokud v průběhu prací nastane změna klimatických podmínek, které by nepříznivě 
ovlivnily bezpečnost práce, jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit bezpečnost 
práce. S jakoukoliv změnou technologických či pracovních postupů musí být 
seznámeni především příslušní pracovníci. Důvody k přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne stavbyvedoucí.  
Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni z BOZP, která vychází z příslušných 
právních předpisů a vládních nařízení - nařízení vlády 591/2006 Sb., nařízení vlády 
362/2005 Sb., nařízení vlády 101/2005 Sb. a zákon 378/2001 Sb. 
 
3.2. Zařízení staveniště 
3.2.1. Obecné požadavky na zařízení staveniště 
Prostor staveniště bude oplocen nově vybudovaným mobilním oplocením od firmy 
TOI TOI a to do výšky 2,2 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz 
na nich co nejméně narušit. Vjezd na staveniště bude opatřen uzamykatelnou 
bránou a opatřen dopravními značkami, které provádějí místní úpravu vozidel na 
staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na vstupní bráně, která vede na staveniště, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. Na plotě i na bráně budou osazeny 
cedulky s nápisem ,,Pozor stavba, cizím vstup zakázán‘‘.  
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
Během provádění přípojek budou výkopy ohrazeny přenosným zábradlím s výškou 
horního madla 1,1 m upevněného na stabilních sloupcích a jednou mezilehlou tyčí, 
nebo překryty lávkami.  
Při práci věžového jeřábu se pod zavěšeným břemenem nesmí zdržovat osoby. 
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 3.2.2. Vedení inženýrských sítí 
Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních 
prací převezme vyznačení inženýrských sítí. Provozovatelé všech inženýrských sítí 
vedených v řešené oblasti dodali podklady o umístění svých sítí, jak z hlediska 
směrového, tak i hloubkového uložení. Před započetím zemních prací musí být na 
terénu zajištěno vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí s druhem 
inženýrských sítí, jejich trasami,  hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí 
být seznámeni všichni pracovníci, kteří budou provádět zemní práce. 
 V okolí nebo přímo přes staveniště vedou sítě technické infrastruktury: vedení 
elektrické energie, vodovodní řád, splašková kanalizace, plynovodní řád NTL a 
sdělovací kabel O2. Z těchto veřejných sítí bude využito připojení ke všem těmto 
zmíněným sítím. V rámci zařízení staveniště bude připojen staveništní rozvaděč, 
který bude sloužit k čerpání energie v rámci celé výstavby. Buňky zařízení 
staveniště pro hygienické účely budou napojeny na vodovodní a splaškovou 
přípojku. K čerpání pitné vody bude vybudována dočasná vodovodní přípojka. 
 
3.2.3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
U řešené technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu Francouzská 
budou všechny stavební práce probíhat na venkovních pracovištích, proto musíme 
dbát na zvýšenou bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
 Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí 
být pevná a stabilní s ohledem na: 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vzniknout a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy 
 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, případně 
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vlivem jiných předem nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 
posoudí a o přerušení práce rozhodne stavbyvedoucí. 
Při přerušení práce musí být zajištěno provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
3.2.4. Ochrana proti nebezpečí pádu 
Všem pracovníkům bude poskytnuto školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou, jelikož ve většině případech se bude jednat 
o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy pracovníci nemohou pracovat z pevných a 
bezpečných pracovních podlah. 
Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů zajistíme zábradlí skládající se z horní 
tyče nebo-li madla a ochranné lišty u podlahy o výšce minimálně 0,15 m. Výška 
podlahy je nad okolní úrovní větší než 2 m, proto musí být prostor mezi horní tyčí a 
ochrannou lištou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více 
středních tyčí. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče minimálně 1,1 m nad 
podlahou. 
Práce ve výškách nesmí být prováděny za nepříznivých povětrnostních podmínek. 
 
3.2.5. Shazování předmětů a materiálu 
V této technologické etapě dopředu nepředpokládáme žádné shazování materiálu 
z výšky. Pokud by k tomu ovšem došlo, musíme místo dopadu zabezpečit proti 
vstupu osob nebo materiál shazovat uzavřeným shozem až do místa uložení. 
Provedeme opatření, které zamezí nadměrné prašnosti a hlučnosti. 
 
3.2.6. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivých povětrnostních podmínek  je zaměstnavatel povinen zajistit 
přerušení prací.  
Za nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo 
uklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouřka, déšť, tvoření námrazy či sněžení 
b) vítr o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky a při použití 
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závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů, v ostatních 
případech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s (síla větru 6 stupňů Bf) 
c) teplota prostředí během provádění prací nižší Cnež -10° C 
d) dohlednost v místě provádění prací menší než 30 m 
 
3.2.7. Skladování a manipulace s materiálem 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu. 
Jednotlivé dílce (bednění, ocelová výztuž, zdící prvky) budou uskladněny na severní 
straně staveniště, kde bude předem vybetonovaná plocha pro budoucí zahradu. 
Materiál musí být skladován dle podmínek stanovených výrobcem, nejlépe v takové 
poloze, ve které bude zabudován do stavby. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou 
být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány nejvýše do výšky 4 m a za 
podmínek, že není překročena únosnost podloží a je s nimi zajištěna bezpečná 
manipulace. Po celou dobu skladování musí být zajištěna stabilita prvků, aby 
nedošlo k poškození. Podložkami, zarážkami, stojany, klíny či provázáním musí být 
zajištěny všechny prvky či dílce, které by jinak byly nestabilní a mohly se převrátit, 
překlopit nebo kutálet. Jako podkladek nesmí být použita kulatinu ani podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
Sypké hmoty v pytlích budou uskladněny v zastřešených skladovacích buňkách, aby 
nedošlo k jejich znehodnocení. 
 
3.3. Provádění železobetonových konstrukcí 
3.3.1. Bednění 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé, v průběhu montáže i demontáže  
musí být zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a 
používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na 
bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce 
bednění, jako jsou stojky a podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být 
úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
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Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek řádně prohlédnuto 
a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její 
kontrole provede stavbyvedoucí písemný záznam do stavebního deníku. 
 
3.3.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 
Přeprava betonové směsi bude zajištěna autodomíchávači z místní betonárny přímo 
na staveniště. Ukládání směsi bude prováděno pomocí čerpadla KCP 50ZX5-170. 
Čerpání mohou provádět pouze osoby k tomuto proškolené a oprávněné. Beton 
bude ukládán z výšky max. 1,0 m. Hutnění bude provedeno pomocí ručních 
vibrátorů. Při přečerpávání betonové směsi a při jejím ukládání do konstrukce je 
nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky, proti zavalení a zalití 
betonovou směsí.  
 
3.3.3. Odbedňování 
Železobetonové stropní konstrukce smějí být odbedněny pouze osobami řádně 
proškolenými a v čase, který stanoví stavbyvedoucí a to nejdříve po 28 dnech. 
Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu - nařízení vlády  
č. 362/2005 Sb. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění 
ukládají na místa určená pro skládku bednění, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu 
a nepřetěžovaly konstrukci. 
 
3.3.4. Práce železářské 
Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Při stříhání několika prutů současně musí být pruty v konstrukci stroje zajištěny v 
pevné poloze. 
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3.3.5. Zednické práce 
Materiál připraven pro zdění musí být uložen na pracovišti tak, aby pro práci zůstal 
volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. Na pracovištích a přístupových 
komunikacích, na nichž jsou pracovníci vykonávající zednické práce vystaveni 
nebezpečí pádu z výšky, popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou 
konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním 
právním předpisem - nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázaní rohů. 
Stroje pro výrobu a zpracování malty se na staveništi umístí tak, aby při provozu 
nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Při činnostech spojených s nebezpečím 
odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné 
pracovní prostředky. 
 
3.4. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
3.4.1. Oprava a údržba strojů 
Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 
odpojeno od přívodů energií. 
 
3.4.2. Obsluha strojů 
Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že se v nebezpečných místech nenachází 
žádný zaměstnanec. Pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní systém před 
spuštěním nebo zastavením zařízení musí vydávat zvukový či  viditelný výstražný 
signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek 
času tento prostor opustit. 
 
3.4.3. Kontrola bezpečnosti provozu zařízení 
Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna 
podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li tato dokumentace k dispozici, stanoví 
rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním 
předpisem. 
Pokud je zařízení vybaveno provozní dokumentací, provádí se kontroly jednou za 12 
měsíců a to tak, jak je stanoví místní provozní bezpečnostní předpis. 
Provozní dokumentace musí být uchována po celou dobu provozu zařízení. 
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 3.4.4. Zabezpečení stroje při přerušení a ukončení práce 
V technologické etapě hrubé vrchní stavby bude na staveništi po celou dobu 
umístěn věžový jeřáb. Proto jej při přerušení nebo ukončení práce musíme zajistit 
proti samovolnému pohybu a neoprávněnému použití. Obsluha stroje, která se hodlá 
vzdálit od stroje, provede v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou. 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje zjištěné v průběhu předchozího 
používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 
 
3.4.5. Zakázané činnosti 
Uvádět do chodu a používat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v jeho 
nebezpečném dosahu další pracovníci nebo zda-li je odmontováno nebo poškozeno 
některé ochranné zařízení. 
Dotýkat se pohybujících částí stroje tělem nebo předměty a nářadím drženými v 
rukou, kromě případů, které připouští návod k obsluze. 
Přemisťovat a přepravovat pracovníky na stroji nebo v jeho pracovním zařízení. 
Pracovat se strojem a pracovním nástrojem v místě, na které není z místa obsluhy 
vidět a kde by mohlo nastat ohrožení pracovníků nebo jiného zařízení. 
Opustit místo obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovní zařízení v chodu. 
Provádět údržbu, čištění a opravy, není-li stroj zabezpečen proti samovolnému 
pohybu a náhodnému spuštění a pokud není-li vyloučen styk pracovníka s 
pohybujícími se částmi stroje. 
Pohybovat se po stroji mimo určené přístupy. 
Zavěšovat břemena na špičku háku zdvihacích zařízení. 
 
3.5. Stroje a zařízení na výrobu, dopravu a zpracování 
betonové směsi 
3.5.1. Čerpadla betonových směsí 
Čerpadly může být přepravována jen směs předepsaného složení. Provedení 
potrubí, velikost a počet oblouků, zajištění (podepření, podložení nebo kotvení 
potrubí a hadic), směrové a spádové poměry musí odpovídat pokynům výrobce.  
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Potrubí pro dopravu směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 
přetížení nebo nadměrné namáhání lešení, bednění a konstrukčních částí stavby. 
Potrubí a hadice lze spojovat jen nepoškozenými a očištěnými spojkami. Ke 
spojování hadic se nesmí používat dráty. 
Pojistné a řídící ventily musí být seřízeny na tlak odpovídající jejich správné funkci. 
Tlak musí být průběžně kontrolován. 
Pro přísun směsí čerpaných stabilními čerpadly bude zajištěn bezpečný příjezd, 
který vylučuje složité a opakované couvání vozidel. 
Čerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a aby se v 
prostoru manipulace s výložníkem a potrubím nenacházely překážky ztěžující tuto 
manipulaci. 
Při provozu je zakázáno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně 
přemisťovat potrubí, pokud pro to nejsou určeny, vstupovat na konstrukci stroje a do 
nebezpečného prostoru koncovky hadice. 
 
3.5.2. Vibrátory 
Elektrické vibrátory se smí připojit pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů 
na výrobním štítku. Pohyblivé přívody vibrátorů musí být položeny a zajištěny tak, 
aby nemohly být mechanicky poškozeny. 
 
3.6. Zdvihací zařízení 
3.6.1. Jeřáb 
Majitel jeřábu musí zajistit kvalifikovanou osobu jeřábu, zajistit odbornou montáž, 
údržbu a opravy jeřábu a zajistit vybavení jeřábu. 
Uživatel jeřábu je povinen zajistit údržbu, odstranit zjištěné závady zdvihacích 
zařízení, zajistit bezpečné zakotvení jeřábu, zajistit bezpečné přemístění jeřábu v 
rámci pracoviště atd. 
 
Obsluha jeřábu musí: 
 vlastnit jeřábnický průkaz na obsluhu zdvihacího zařízení 
 být starší 18 let 
 být seznámena s předpisy pro obsluhu zdvihacího zařízení 
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Zahájení provozu: 
Jeřábník musí kontrolovat jeřáb každý pracovní den před započetím směny. 
Bezpečnostní, strojní a ani elektrické zařízení nesmí prokazovat zjevné závady 
(vytékající olej, vypadlé šrouby, poškození lana atd).  Kontrola správné funkce brzd. 
V kabině jeřábu se nesmí vyskytovat hořlaviny a volně ležící předměty. 
Překontrolování, zda na jeřábu nejsou nežádoucí předměty, které by mohly při jeho 
provozu spadnout a způsobit zranění nebo škodu na majetku. Kontrola umístění 
hasícího přístroje. 
 
Provoz a poruchy: 
Při provozu je nutné především sledovat spolehlivou funkci brzd. Vyskytne-li se při 
provozu závada ohrožující bezpečnost nebo dojde k přerušení přívodu elektrického 
proudu, je nutno neprodleně vypnout jeřábový spínač, vrátit ovládací přístroje do 
vypnuté polohy, zapsat závadu do ,,Deníku zdvihacího zařízení‘‘ a vyžádat opravu. 
Vznikne-li na zdvihacím zařízení požár, musí být okamžitě vypnut jeřábový spínač a 
použit hasící přístroj. 
 
Přeprava břemen: 
Při přepravě břemen se musí řídit jeřábník pokyny vazače. Během přepravy musí 
vazač sledovat břemeno. Bez pomoci vazače smí jeřábník s břemenem manipulovat 
pouze v případě, že má dobrý výhled a přehled po pracovišti. 
Se zavěšeným břemenem se smí pojíždět pouze takovou rychlostí, aby nedošlo 
k rozhoupání břemene. 
 
Zakázané manipulace: 
V žádném případě nesmí dojít k opuštění zdvihacího zařízení při zapnutém 
jeřábovém spínači nebo zavěšeném břemenu na háku. Je zakázáno zvedat či 
obracet břemeno, které váží více než je dovolená nosnost zdvihacího zařízení, 
zvedat břemena zasypaná, přimrzlá nebo upevněná, vytahováním a odtrhováním, 
pokud není možno zajistit takto potřebnou sílu. Pokračovat v provozu, utvoří-li se na 
laně smyčka nebo se vysmekne z dráhy kladky. Provádět jakékoliv opravy 
zdvihacího zařízení, pokud pro tyto práce není jeřábník přímo zaučen. 
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Ukončení provozu: 
Po ukončení provozu se musí zapsat veškeré zjištěné nedostatky za provozu do 
,,Deníku zdvihacího zařízení‘‘, vypnout jeřábový spínač a nastavit přístroje do 
vypnuté polohy,  uzamknout stanoviště obsluhy a zabezpečit venkovní zdvihací 
zařízení proti samovolnému pohybu tlakem větru, a to způsobem, který je stanoven 
výrobcem zvlášť pro jednotlivé typy zařízení. 
 
3.6.2. Požadavky na zdvihání a přemisťování zavěšených 
břemen 
Při zdvihání a přemisťování zavěšených břemen, pokud není zamezen přístup do 
nebezpečného prostoru, musí provádět dohled nad zavěšeným břemenem pověřený 
pracovník. Způsob vázání a odvazování břemen bude probíhat vždy v koordinaci s 
obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. Dále musí být zajištěna ochrana proti 
převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene. Kontrola a provádění všech 
pracovních operací musí probíhat tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana 
zdraví zaměstnanců. 
K zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru dojde tehdy, 
pokud se povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití 
zařízení nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Příjem odpovídajících opatření k 
zamezení samovolného pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 
 
4. Závěr 
Tato zpráva BOZP byla vypracována na základě uvedených platných právních 
předpisů v rámci realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Francouzská v Brně. 
Zhotovitel je povinen seznámit pracovníky se zněním tohoto dokumentu a popřípadě 
je vyškolit z pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví dle platného právního předpisu. 
Pracovníci jsou povinni výše uvedené ustanovení dodržovat. 
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Závěr 
 
V této práci jsem se snažila vypracovat co nejoptimálnější postup etapy hrubé 
vrchní stavby bytového domu Francouzská. 
Především byl kladen důraz na správné postupy provádění jednotlivých prací 
navzájem mezi sebou a na kvalitu prováděných prací. 
 
Tato práce může být dále použita pro studijní účely. 
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